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Úvod 
Tématem této bakalářské práce je řízení kvality projektu. Toto téma bylo vybráno za 
účelem prozkoumání problematiky řízení kvality v projektech a v praktické části se 
zaměřením na projekt, který ovlivňuje kvalitu celého prostředí úseku podniku. Při 
realizaci tohoto projektu dochází k mnoha procesům, které vzájemně ovlivňují výsledek 
daného snažení a samozřejmě i jeho kvalitu. 
Cílem této bakalářské práce bylo definovat celý proces realizace projektu a navázat na 
výsledný produkt se zaměřením na kvalitu jak z teoretického, tak z praktického 
hlediska.  
Teorie poznání o řízení kvality projektu nejprve definuje obecné poznatky o řízení 
projektů jako oboru samotném, definuje proces jeho řízení a uvádí skutečnosti o 
složkách projektů. Se zaměřením řízení projektu na kvalitu umožňuje správné 
definování kvality a její uvedení v kontext řízení projektu jako jeho důležitou součást. 
Kvalita protíná projekt ve všech jeho aspektech a má veliký podíl na výsledném 
produktu projektu, a proto zkoumání kvality produktu projektu vytváří nedílnou součást 
práce, aby došlo k správnému zaznamenání ověření požadovaných parametrů, které 
byly na projekt a jeho výsledek vzneseny. 
Nejprve lze prozkoumat kvalitu z širšího pohledu a nastínit problematiku kvality přímo 
v prostředí, tedy v případě této práce jde o podnik, kde se projekt realizuje. Podnik má 
určitý vztah ke kvalitě, vede svoji politiku kvality a má své principy, které zastává. Užší 
pohled definuje plánování, zajištění a kontrolu kvality v projektu, které chce dosáhnout. 
S realizovanou kvalitou jsou úzce spojené normy a standardy, které jsou uznávané a 
certifikované pro daný podnik. 
V návaznosti na prostředí realizace projektu se definují nástroje používané pro projekty, 
které vytvoří výstupy pro podporu jeho řízení. Realizace projektu vytváří svůj produkt, 
který je nutno definovat a použít nástroje pro zkoumání dosažené kvality. 
  
 10 
1 Teorie řízení projektů 
1.1 Projekt 
Projekt je plánovaný a řízený sled událostí a úkonů, které jsou jedinečné a časově 
ohraničené. Mají svá pravidla pro řízení a regulaci, mají svůj účel a cíl, který se ale ve 
výstupu nemusí potkat s očekávaným výsledkem. Zároveň předpoklad vstupů se nemusí 
rovnat výstupu. Pomocí těchto specifikací má být dosažen jeho cíl. Časové ohraničení 
projektu umožňuje datumově označit jednolité úkony, dílčí cíle, začátek a konec 
projektu nebo data o nemožnosti cílů dosáhnout v případě změn podmínek nebo potřeb 
projektu. Jedinečný je projekt z důvodu své specifičnosti v dosažení účelu, cílů a v jeho 
specifických potřebách, také v existenci projektového týmu v potřebné podobě, 
vlastnostech a rozsahu aplikovaných zdrojů, neopakovatelnosti souhry a dopadů 
působících projektových rizik a specifického vlivu okolí. Projekt má svá vlastní 
pravidla hospodaření, proto se na něj můžeme dívat jako na dočasné podnikatelské 
uskupení, které má své trvání, cíl, finanční limity, organizační strukturu. Má určitou 
samostatnost v rozhodování a existuje v určitém podnikatelském prostředí, ale na 
druhou stranu nemá samostatnou právní subjektivitu ani daňové povinnosti, to jsou 
individuální záležitosti podnikatelských účastníků. [1] 
1.1.1 Cíl projektu a metody jeho určení 
Definice cíle projektu je obtížná záležitost, určuje se zde výsledek našeho snažení, jeho 
funkce a podmínky jeho vzniku. Při jeho definování lze využít techniky určování cíle 
techniky SMART. Technika SMART nám vyvozuje několik vlastností, které cíl musí 
splňovat, S (specific) u cíle se ptáme na otázku „Co?“ jde o jeho základní specifikace, 
M (measurable), také požadujeme, aby cíl byl měřitelný, A (agreed) tato vlastnost 
ukazuje, že všemi zainteresovanými osobami je cíl akceptovaný a pochopený, R 
(realistic) cíl musí být dosažitelný a T (timed), cíl má tedy jasně dané termíny. [2]  
Takto definovaný cíl má vlastní umístění v tz. Trojimperativu. Trojimperativ je soubor 
tří požadavků - cíle, času a zdrojů, které se pro představu zobrazují jako trojúhelník, kde 
v každém vrcholu je jedna z veličin. Tyto tři veličiny jsou vždy provázány, pokud 
změníme jednu z nich, ovlivníme tím alespoň jednu další. [2] 
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Další metodou ke stanovení cíle a tím určení strategie jeho dosažení je Logický rámec.  
V Logickém rámci mají všechny parametry logickou návaznost a skládá se ze čtyř 
sloupců, které jsou formulovány ve formě tabulky (viz Tabulka č. 1.) [2] 
Tabulka č. 1: Logická rámcová matice 
Záměr Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob) 
 
Cíl Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob) 
Předpoklady a 
rizika 
Výstupy Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob) 
Předpoklady a 
rizika 
Klíčové činnosti Zdroje (finance, lidi 
zařízení…) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady a 
rizika 
   Předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [2] 
V prvním sloupci jsou definovány čtyři pojmy. Záměr vysvětluje, proč žádáme 
dosažení změn, nevyvozuje přímo výsledek, ale projekt přispívá k jeho dosažení např. 
vytvořením stabilnějšího místa na trhu. Cíl je více konkrétní. Vysvětluje, jakou 
konkrétní změnu projekt přinese, proto může být pro projekt pouze jeden. Cíl není 
dosažen přímo, ale složením určitých výstupů, které naplní cíl. Výstupy určují, čeho 
všeho musíme dosáhnout, dodat, fyzicky realizovat, abychom dosáhli cíle. Klíčové 
činnosti mají rozhodující vliv na dosažení výstupů, nejde o definování všech činností, 
ale jen o vytvoření hlavních skupin činností. [2] 
V druhém sloupci se pomocí měřitelných ukazatelů dokazuje, zda bylo parametrů 
prvního sloupce dosaženo. Sloupec musí obsahovat hodnotu, která by měla být 
dosažena nejpozději v momentě skončení projektu. V třetím sloupci se nachází 
informace o ověřování ukazatelů: odpovědnost, náklady, čas, postupy a způsob 
dokumentace. Čtvrtý sloupec podmiňuje realizaci projektu, pomocí předpokladů a 
vymezuje prostor pro hrozby, které mohou ohrozit realizaci projektu a je nutné je zmínit 
a sledovat. Zároveň si v tabulce můžeme všimnout výjimek, a to v prvním řádku 
posledního sloupce. Toto místo se nevyplňuje a nahrazuje ho poslední řádek posledního 
sloupce, kde se vyskytují předběžné podmínky, které je nutné splnit, aby měl zbytek 
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tabulky nějaký smysl. Další výjimka je ve čtvrtém řádku v druhém a třetím sloupci, kde 
se uvádí zdroje pro realizaci činností a do vedlejší tabulky hrubý odhad časové 
náročnosti činností. [2]  
1.2 Projektové řízení 
„Projektový management je používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při 
projektových činnostech tak, aby se splnily požadavky a očekávání, které investor a 
zákazník klade na projekt." [4, s. 61] 
Projektové řízení je soubor procesů jako je např. plánování, monitorování měření 
postupu projektu, výkonnosti projektového týmu atd., dále se projektové řízení potkává 
s obecnějším managementem v mnoha oblastech jako je komunikace, rozhodování, 
motivace a další. [4] 
Kritériem úspěšného projektového řízení však není úspěšná realizace projektu, nýbrž za 
úspěchem stojí zasažení mnoho dalších faktorů jako je štěstí, improvizace atd. Kvalitní 
projektové řízení zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektů, proto převládá trend 
implementace subsystémů projektového řízení do manažerských systémů. I za 
předpokladu, že projekt je jedinečný a neopakovatelný, lze sdružovat procesy ve 
vymezených oblastech, které se dají aplikovat na všechny typy projektů. Takto mohou 
vytvořit subsystém pro řízení projektu integrovaného manažerského systému 
organizace, např. (na bázi platformy ISO 9000:2000). Jedná se o oblasti řízení: 
integrace, záměru, času, nákladů, jakosti projektu, lidských zdrojů, projektové 
komunikace, projektových rizik, obstarávání a smluvních vztahů. Pro řízení projektu 
platí definování těchto oblastí řízení, které se po jejich definování realizují a kontrolují. 
[2] 
1.3 Složky projektového řízení 
V ideálním případě správně připravený plán má vysokou šanci na úspěšné dokončení, 
ale v reálném světě se potýkáme s vlivy, které ovlivňují naše snažení, vyvolávají změny 
a rizikové situace.  To zapříčiňuje odchýlení od rovnovážnosti systému. [1] 
1.3.1 Produkt projektu 
„Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být realizací 
projektu vytvořen" [1, s. 24] 
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Realizací projektu je vytvoření jistého unikátního produktu a to předmětu, služby nebo 
kombinace těchto dvou tak, aby bylo uspokojeno očekávání zadavatele a pomáhá k 
dosažení strategického či taktického cíle. Produkt může být kvantifikovatelný a vytvářet 
fyzický objekt nebo jeho část, může generovat určitou službu, nebo vytváří výsledek, 
který je vstupem pro jiné procesy. Produkt je specifikován jednou z možností nebo je 
jejich kombinací. V praxi se stává produktem projektu prakticky cokoliv, např. zavedení 
nového výrobního postupu, realizace stavby. [1] 
1.3.2 Projekt jako proces 
Kroky projektu jsou realizovány postupně a navazují na sebe. Vytváří projektový plán, 
který je spojujícím prvkem mezi definovaným zadáním projektu a realizovaným 
výstupem specifických cílů projektu. [1] 
1.3.3 Zdroje a jejich dostupnost 
Zdroje projektu jsou prostředky, pomocí kterých se realizuje projektová činnost. [4] 
Projekt má přidělenou jistou míru zdrojů, tyto zdroje jsou průběžně využívány a 
spotřebovány. V případě lidské pracovní síly jde o využití a v případě materiální a 
finanční hodnoty jde o spotřebu. Tyto vstupy jsou pod dohledem manažera projektu 
přeměňovány na výstupy. [1] 
1.3.4 Rozpočet projektu 
Pro každý projekt se stanovuje limit spotřeby zdrojů, vychází z odhadu pro rozsah 
využití materiálů a technologii a oceněného rozpisů potřebných prací. Pro efektivní 
kontrolu jsou jednotlivé složky zpracovány ve finančním vyjádření a dělí náklady podle 
druhů, realizačních složek a jejich časového rozpoložení. [1] 
1.3.5 Okolí projektu 
Mezi projektem a okolím projektu existují vzájemné vazby. Tyto vazby mohou být 
záměrné, v jisté míře žádoucí, nebo nežádoucí a mohou mít na projekt jak pozitivní, tak 
negativní vliv. Prostředí, které tvoří okolí projektu, můžeme dělit na čtyři druhy. 
Kulturní a sociální prostředí, které se odráží především na chování, zvycích a 
rozhodování osob. Další prostředí odráží mezinárodní a politickou situaci, která 
přináší řadu aspektů ovlivňujících projekt, jako náboženské svátky, nebo obvyklá 
období pro dovolenou. Hospodářské a ekonomické prostředí tvoří např. konkurence 
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nebo vstupy technologií na trh. Další prostředí specifikuje fyzické okolí projektu, 
jedná se o geologické a geografické podmínky, ochranu životního prostředí a další. [1] 
1.3.6 Zainteresované strany 
Projekt zasahuje určitý počet jak fyzických, tak právnických osob. Některé osoby se na 
projektu aktivně podílejí, další májí k projektu jen nějaký vztah. Skupina, která zahrnuje 
všechny tyto zmíněné osoby, se nazývá „stakeholders“. Pro projekt je důležité, aby byly 
splněny požadavky a očekávání všech „stakeholders“, a proto je nutné, aby je 
projektový tým identifikoval všechny a určil jejich očekávání a požadavky. Jen tak je 
lze řídit a ovlivňovat pro zajištění úspěchu projektu. Hlavním úkolem je však splnění 
zadání zákazníka a uživatele výsledného produktu. Identifikace účastníků zahrnuje 
zařazení i těch stran, u kterých bychom nečekali, že jsou v projektu jakkoliv 
zainteresovány, např. konkurence může mít zájem na neúspěchu projektu. Identifikace 
účastníků dělí přímé a nepřímé účastníky projektu, kdy přímý účastník se na projektu 
aktivně podílí a je jeho součástí, zatímco nepřímý účastník je projektem nějakým 
způsobem ovlivněn, ale sám do něj nezasahuje, jeho součástí je ale také. [4] 
Obr. č. 1: Zainteresované strany (příklad) 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [4] 
V projektu účastníci mají určitou roli podle toho, jak k projektu přistupují. Ten, kdo 
zadává cíl projektu, je zákazník projektu, ten však nemusí být vždy i uživatelem 
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výsledného produktu, tedy tím, kdo bude produkt projektu spotřebovávat. Vedoucí 
projektu je zodpovědný za plánovací a realizační činnosti a zároveň odpovídá za 
předání výstupu zákazníkovi s řádnou dokumentací. Také sestavuje a řídí projektový 
tým. Tým pracovníků, kteří pomáhají řídit projekt, ať už mají stabilní pozici, nebo jsou 
součástí jen ojediněle na dobu trvání projektu, jsou projektový tým. Pro velké důležité 
projekty se zřizuje Řídící výbor, jehož účelem je stanovení strategického cíle projektu a 
sledování možných změn. Financování projektu zajišťuje sponzor projektu, který 
sleduje čerpání rozpočtu při realizaci projektu a rozhoduje zásadní změny v projektu. 
Dalšími zainteresovanými stranami jsou: podpůrný tým, mateřská organizace, 
externí člen projektového týmu, správní výbor. [4] 
1.4 Fáze řízení projektu 
Čas je jedním ze třech omezení pro každý projekt. Čas je klíčovým parametrem a pro 
úspěch projektu je věnována značná pozornost na dodržení definovaného časového 
rámce. Pohled na čas dle činností v projektu nám vymezuje několik fází řízení projektu, 
které společně tvoří cyklus řízení projektu. [2] 
Fáze projektu je možné dělit na tři nejobecnější, a to předprojektovou fázi (přípravná, 
definiční), projektovou fázi (realizační) a poprojektovou fázi (vyhodnocení). Z pohledu 
praxe na tyto fáze bývá čas nejhůře řízen v předprojektové a poprojektové fázi. Tyto 
fáze bývají opomíjeny, protože fáze projektová je velice náročná, obsahuje mnoho 
činností a vlastní realizaci. [2] 
1.4.1 Předprojektová fáze 
V této fázi se zaměřuje na dva hlavní dokumenty, a to na studii příležitosti a studii 
proveditelnosti. Tyto dokumenty mají za úkol prozkoumat příležitosti a posoudit 
proveditelnost daného záměru. Tato fáze informuje management o tom, kde začít, kde 
skončit, jak nejlépe postupovat a smysl celkového snažení. Na základě toho dokumentu 
management rozhodne o spuštění projektu či nikoliv. [2] Projektový manažer se jistou 
mírou podílí na vypracování technické a ekonomické studie a členové projektového 
řízení musí být při- nejmenším informování o předprojektové fázi. [4] 
Studie příležitosti  
Tento dokument má zodpovědět otázku, jestli je správná doba na navrhnutí a realizaci 
projektu. Také bere v úvahu situaci v organizaci, situaci na trhu, přepokládaný vývoj 
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trhu, firmy apod. Na základě tohoto dokumentu vychází doporučení na realizaci 
projektu, nebo na jeho zamítnutí. [2] 
Studie proveditelnosti 
Pokud v první studii bylo doporučeno projekt realizovat, tak tento další dokument 
rozebere nejvhodnější cestu k realizaci projektu, v kterém je obsaženo: obsah projektu, 
plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhadované celkové náklady a 
odhadované významné potřebné zdroje. [2] 
V některých případech není nutno dělat tyto dva dokumenty, lze zpracovat tzv. 
předprojektovou úvahu. Tato úvaha kombinuje zmíněné dva dokumenty a tvoří se 
především u jednodušších projektů. [2] 
1.4.2 Projektová fáze 
Projektová fáze se podrobněji člení na zahájení, přípravu (plánování), realizaci a 
ukončení projektu. Při zahájení se ověří a upřesní cíle projektu, účel, personální 
obsazení, kompetence. Pro tento krok se sestavuje zakládací (identifikační) listina 
projektu, která definuje základní technicko-organizační parametry projektu. V dalším 
kroku (přípravě) projektový tým definuje rozsah projektu, identifikuje činnosti, vytvoří 
plán řízení projektu a harmonogram. Při realizaci je zrekapitulován plán řízení a 
harmonogram projektu a je oznámeno, že fyzická realizace začíná. V průběhu realizace 
je projekt kontrolován vůči svému plánu. V případě odchylek od plánu jsou prováděny 
korekce, změny, nebo se vypracovává nový upravený základní plán projektu. V 
posledním kroku se předají dokumenty, vyřídí podpisy, fakturace a další činnosti 
spojené s ukončením projektu. [2] 
1.4.3 Poprojektová fáze 
V této fázi, se analyzuje projekt a jeho výstupem jsou buďto pozitivní zkušenosti, 
poznatky a cokoliv, co se zužitkuje v budoucích projektech, nebo negativní chyby, 
kterých je nutno se příště vyvarovat. Přínosy některých projektů se projevují až po 
skončení projektu, na to je nutno brát ohled a vytvářet termíny vyhodnocování přínosů 
projektu, až když se plně projevily. Tato fáze se zaměřuje především na oblast jakosti. 
[2] 
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1.4.4 Životního cyklus projektu  
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a 
počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována." [1, 
s. 39] 
Obr. č. 2: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [1] 
Životní cyklus definuje činnosti v určitých fázích a přiřazuje jim uživatele.  Pro životní 
cykly projektů platí několik podobných rysů. Náklady a počet pracovníku při zahájení 
pomalu rostou, ve střední fázi prudce a rychle vzrostou, až dojdou k maximu a v 
závěrečné fázi zas prudce klesnou. Od zahájení se progresivně zvyšuje pravděpodobnost 
na úspěšné ukončení projektu, při zahájení je nejnižší. Možnost ovlivnit konečnou 
charakteristiku projektu a jeho náklady, je největší při zahájení a po celou dobu 
realizace projektu klesá. Je to způsobeno tím, že v průběhu realizace se náklady mění a 
dělají se chybná korekční opatření. Prvotní nadšení účastníku v průběhu projektu klesá, 
hlavně při překonávání překážek. [3] 
1.5 Rozsah projektu 
Pro plánování rozsahu projektu se vytvářejí hierarchické strukturní plány zahrnující 
rozsah produktu a prací. Tyto plány se tvoří z důvodu, aby všechny zainteresované 
strany plně pochopily obsah projektu. Plán rozsahu projektu je informuje o tom, co 
projekt obsahuje a co už neobsahuje. Tyto dokumenty slouží jako podklady pro 
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projektové změny a další plány. Hierarchické strukturní plány produktu a díla 
odpovídají na otázky „Co?“ a „Jak?“ se bude v projektu dělat. Tyto plány se vytvářejí 
dělením celků na nižší úrovně a pomáhají nám objasnit všechny části projektu. [4] 
1.5.1 WBS 
„Work Breakdown Structure“ by se dal interpretovat v českém jazyce jako „struktura 
díla“. WBS inspirována PBS, na kterou navazuje potřebnými pracemi, které jsou 
popsány jako aktivity a pracovní balíky. WBS vychází z účelu nebo cíle, který rozkládá 
na nižší úrovně výstupů, a ty se rozkládají na další, až se přejde na nejnižší úroveň 
rozkladu, tedy na popis aktivity. Plněním těchto aktivit se postupuje opačným směrem.  
Po splnění aktivit se automaticky dosáhne splnění jejich nadřazeným úrovním, až se 
dojde k samotnému cíli projektu. [4] 
 U WBS je nutno rozhodnout, jakou úroveň rozkladu považujeme za dostačující a 
nepokračujeme v definování dalších úrovní. Odpověď na otázku, kdy je struktura 
dostačující, nám pomáhají zjistit tyto charakteristiky: činnosti jsou jasně definovány a 
pochopeny všemi účastníky projektu, je stanovená odpovědnost za činnosti, 
transparentnost nákladů a je provedena pouze jednou organizační jednotkou. [4] 
Výsledná podoba WBS se vždy liší na základě mnoha faktorů, které ji ovlivňují. Jde o 
zvyklosti v organizaci, zkušenosti a znalosti projektového týmu o projektu a také o typ 
projektu. Účel WBS definuje všechny dodávky a činnosti, které zajistí úspěch projektu, 
ale pouze ty, které s ním souvisí. Žádné další ve WBS být obsaženy nesmí.  Pokud není 
vyhovující či dostatečná grafická prezentace, tak lze vypracovat podrobný rozpis 
prací, hlavně u složitějších projektů. Podrobný rozpis prací pro každý dílčí cíl definuje 
logickou hierarchii jednotlivých pracovních a řídících aktivit a úloh používaných pro 
řízení času a nákladů projektu. Za tyto dva dokumenty, WBS a podrobný rozpis prací, je 
zodpovědný projektový manažer. [4] 
1.5.2 PBS 
„Produkt Breakdown Structure“ v překladu by se dal vyjádřit jako plán rozsahu 
produktu. Vyjadřuje hierarchický strukturní diagram používaný u složitějších 
projektových produktů k popisu rozsahu produktu. V praxi se s ní můžeme často potkat 
u velkých investičních projektů. [4] 
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V případě PBS se zaměřujeme na zjištění toho, co realizovat. Se zákazníkem si 
ujasníme požadavky, definujeme cíl a postupné výstupy projektu. Tímto se dostaneme 
ke specifikaci projektu a jeho obsahu, funkci a významu. V této fázi není důležitý 
celkový účel projektu. Výstupem PBS jsou informace a definice nezbytné k definování 
předmětu projektu, tedy zjištění cílů veškerých obsažených činností projektu. Základem 
PBS je otázka „Co?“ Definuje to, co nám vznikne, pokud realizujeme danou činnost, a 
tím se vytváří komunikace mezi zákazníkem a projektovým týmem i mezi členy 
projektového týmu. [4] 
Při vytváření tohoto dokumentu dochází k rozdělování celků stále na menší úrovně, až 
přejdeme k úrovni, pro kterou by další dělení bylo zbytečné. Tato úroveň se nachází 
tam, kde už jsou definované části produktu jasné a jednoznačné pro všechny strany 
zúčastněné na projektu. [4] 
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2 Proces řízení kvality projektu a produktu projektu 
„Řízení kvality je soubor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, aby 
bylo zajištěno, že projekt uspokojí požadované standardy kvality." [1, s. 306] 
Při řízení kvality je důležité se podřídit požadovanému standardu kvality na vlastnosti, 
kterou má mít produkt projektu. Manažerský přístup zde musí zajistit organizační a 
procesní strukturu, navrhnout cíle a alokovat všechny potřebné zdroje, aby takovému 
stavu bylo dosaženo. Vstupními instrumenty pro řízení kvality jsou: plánování kvality, 
koordinace postupů podle plánu kvality, inspekce, měření a audity kvality. Výstupem 
tohoto procesu je dosažení optimálního řešení kvalitativních vlastností produktu tam, 
kde kvalita byla pod úrovní požadovaného standardu. [1] 
2.1 Management kvality 
Koncepty pro řízení kvality obsahují procesy jako politika řízení kvality, zajištění 
kvality, kontrolu kvality, audit kvality a programový plán kvality. Politika řízení 
kvality se v podniku nachází s největší pravděpodobností ve formě písemného 
dokumentu, který je podporován managementem a měl by obsahovat informace o cílech 
v řízení kvality, dále stupeň vytvářené kvality, která je podnikem akceptovatelná a 
odpovědnost osob za vykonávání stanovené kvality. Pro úspěch implementace politiky 
kvalit je třeba podpory konzistence v celé organizaci i mezi projekty, správná 
interpretace kvality vnímanou organizací, specifické návody pro její řízení a systém 
adaptability na nové podmínky politiky řízení kvality. Další oblastí jsou kvalitativní 
cíle, které jsou stanovené politikou řízení kvality.  Proces zajištění kvality ručí za to, že 
při předání bude produkt projektu obsahovat požadovaný stupeň kvality. Proces 
kontrola kvality zahrnuje monitorování, identifikaci problému a analýzy, které snižují 
variabilitu problémů a optimalizují efektivitu procesů. Audit kvality nezávisle ověřuje 
kvalitu projektu pomocí specializovaného personálu, nebo pomocí externistů. Úkolem 
auditu je prokázat a zajistit, že je dodrženo plánovaného stupně kvality, nezávadnost, 
dodržování legislativy, adekvátnost sběru a distribuce zjištěných dat, řízení korekčních 
opatření a jestli proběhla identifikace příležitostí pro další vzdělávání.  Programový 
plán kvality obsahuje např. WBS, v které jsou zahrnuty požadavky na kvalitu jako 
významné vlastnosti produktu projektu. [1] [2] 
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2.2 Proces řízení kvality projektu 
Proces řízení kvality není realizován pouze ve fázi, kde dochází k řízení a koordinaci 
projektu, ale samotný plán kvality je vytvořen již ve fázi plánování a postupně je 
aktualizován. Dále se jedná o procesy jako monitoring a controlling, kde dochází k 
měření výsledků a vytváření a zapojování korektivních opatření. Dalším procesem, 
který spadá pod řízení kvality, je tvorba poučení z realizace projektu, který se nachází 
ve fázi uzavření projektu. V oblasti procesu řízení projektu se zaměřujeme na jeho 
základní cíle, a to z hlediska výstupu projektu, u kterého se objektivně posuzují procesy 
oproti standardům, identifikují a dokumentují se problémy projektu a následně se 
zajišťují jejich nápravy, plánují a implementují se preventivní opatření, informují se 
zájmové skupiny ohledně měření a auditů kvality. [1] 
Obecný diagram uvádí kroky pro řízení kvality a výstupy v plánu řízení kvality: 
Obr. č. 3: Proces řízení kvality projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [1] 
Pro uspokojení požadavků na projekt realizuje management kvality procesy k naplnění 
politiky kvality, cílů nebo odpovědnosti, které obsahují všechny činnosti a funkce 
řízení. Hlavní nástroje pro řízení kvality v rámci projektu jsou tyto procesy: plánování 
kvality, zajištění kvality a kontrola kvality. [2] 
Plánování kvality, vychází z toho, že: ,,kvalita se plánuje, ne kontroluje“ [2, s. 114], 
dále stanovuje normy na kvalitu v projektu a plánuje, jak ji splnit, např. dle normy ČSN 
ISO 10005, v které jsou obsaženy pokyny k vypracování, přezkoumání přijímání, 
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uplatňování a revidování plánů kvality. Druhým procesem je Zajištění kvality, kde 
dochází k vyhodnocování a porovnávání kvůli zjištění, jestli se projekt drží norem 
pomocí opaření, postupů a korektivních akcí. Posledním procesem je kontrola kvality, 
u které zjišťuje, zda se konkrétní výsledky projektu liší s cílem a odchylují se od 
plánovaných norem. Pokud jsou tyto odchylky zaznamenány, tak se určí způsob 
odstranění příčin těchto vad. [2] 
2.3 Kvalita 
Kvalitu lze definovat jako: „míra splnění vlastností a charakteristik entit (předmětu), 
které jsou nositeli jeho schopností vyhovět potřebám, které jsou na tuto entitu kladeny". 
[3, s. 105] Někteří jedinci vnímají kvalitu jako použití těch nejlepších možných 
materiálů, využití nejpokročilejší technologie a nepřipouštění žádných závad. Taková 
kvalita se však v podnikatelské sféře často nevyskytuje, jelikož s sebou nese obrovské 
náklady a oslovila by jen velice úzkou část populace, která by si toto mohla dovolit. 
Kvalita je dále přesně specifikovaná v parametrech zadání projektu. Kvalita se promítá 
nejen ve výstupu projektu, ale ovlivňuje i technologické postupy a jejich tvorbu, a proto 
se odráží v nákladech i časových nárocích projektu. [1] 
Obr. č. 4: Koncept kvality projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [1] 
V procesu řízení projektu je kvalita požadována ve formě sady vlastností, které jsou 
definovány zákazníkem a pak jím jsou hodnoceny. Tato definice a hodnocení z pohledu 
zákazníka je subjektivní, a proto při řízení kvality projektu musí dojít k objektivizaci 
měření požadovaných vlastností na projekt. V případě, že zadání projektu obsahuje 
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konkrétní kvantitativní a kvalitativní parametry, lze kontrolními procesy objektivně 
hodnotit za pomocí měřících bodů a cílových hodnot. [1] 
Řízení projektu a řízení kvality jsou dva nezbytné procesy pro projekt a liší se v jejich 
cílech, kdy pro řízení projektu je vytvoření určitého produktu projektu a cílem kvality 
řízení je zajištění kvalitativních požadavků na vlastnosti produktu projektu, efektivitu a 
účinnost v průběhu realizace projektu. [1] 
Za příznivých podmínek je možné k validaci, nebo k přizpůsobení návrhu produktu 
blíže k požadavkům kladených na projekt použít prvky na podporu, jako CAD systémy 
(počítačový systém projektového řízení), modely nebo prototypy. [2] 
2.4 Neustálé zlepšování 
V ekonomice se v současnosti rozvíjí oblast projektů, jsou složitější a podmínky pro 
jejich realizaci se stálé více komplikují, také projektová rozmanitost je stále obsáhlejší. 
Aby se zajistil úspěch projektu a projektového týmu, tak se zajišťují činnosti pro 
neustálé zlepšování řízení projektu. Činnost, která podpoří příští realizaci projektů, je 
vyhodnocování projektu. Při vyhodnocování projektů je důležité se zaměřit na 
úspěchy a chyby a zároveň být ve vyhodnocování objektivní, tedy ideálně se vyvarovat 
hodnocení projektovým týmem, který projekt realizoval. V prvním případě je snaha 
v budoucích projektech úspěchy opakovat a ve druhém případě se zas chyb vyvarovat. 
Načasování vyhodnocování se zaměřuje na dobu po řádném ukončení projektu a 
moment, kdy už jsou k dispozici výsledky provedených měření. Vyhodnocování 
projektu by mělo přinést informace např. o důvodech časových skluzů, rozdílů mezi 
reálnými a plánovanými náklady, odchylek od plánovaných návazností v činnostech, 
práci projektového týmu a jeho členech atd. Při vyhodnocování projektů jsou vhodné 
metody k použití jako Postimplementační systémová analýza (metoda kritického 
rozebrání předmětu zkoumání pro odhalení příčin a následků různých situací a 
skutečností), Paretova analýza a Ishikawův diagram. Vyhodnocení projektu udává 
informace k vytvoření návrhu opatření pro odstranění vad. Informace ke zlepšení lze 
získat buďto z realizovaného projektu pomocí analyzování vlastních výkonů, nebo 
informace čerpat externě, ze zpráv o projektech, které je možné získat ze zveřejněných 
publikací. [2] 
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2.5 Odpovědnost a pravomoc v otázkách kvality pro organizaci 
Pravomoc a odpovědnost jsou faktory, které v případě kvality ať přímo, či nepřímo 
souvisejí s jakostí procesů a produktů a měly by být jednoznačně vymezeny. Záměrem 
tohoto konání je zpřehlednění prostředí a systému řízení. Odpovědnost v případě 
procesně orientovaných systémů na kvalitu je hlavně vymezení odpovědnosti za 
činnosti, výstupy a jejich efektivitu.  Pravomoc definuje rozsah zmocnění k výkonu 
činnosti, např. rozhodování, podepisování, plánování, dostupnost informací atd. 
Dokumenty vystihující práva a odpovědnosti zaměstnanců jsou nejčastěji organizační 
řády. Formální struktura managementu jakosti může být v organizačních řádech 
specifikována takto. Např. představitel vedení má funkci koordinační a jeho pravomoc 
a odpovědnost spočívá ve vytvoření, udržování a vývoje systému managementu jakosti. 
Tato funkce je vložena do rukou jednomu z členů vrcholového managementu. Rada 
jakosti je poradní orgán, který tvoří základnu odpovědí pro vrcholové vedení ohledně 
přijímání, doporučení, projednávání zpráv jakosti apod. Útvar řízení jakosti zastává 
funkci výkonnou a spočívá v taktickém a operativním řízení. Činností toho oddělení je 
ověřování shody, preventivní aktivity, aplikace různých metod a nástrojů v organizaci 
zaměřených na jakost apod. Tento útvar může obsahovat i další oddělení, která se 
orientují na hodnotovou analýzu, metrologii apod. [5] 
2.6 Náklady na kvalitu a její přínosy 
„Náklady na kvalitu jsou finančním vyčíslením projektových zdrojů spotřebovaných na 
dosažení souladu mezi očekáváním zákazníka v oblasti kvality a vlastnostmi 
realizovaného předmětu projektu.“ [1, s. 305] 
Při řízení kvality projektu se nám přínosy tohoto počínání vracejí mnohem déle, než jen 
při realizaci projektu, ale hlavně v životním cyklu produktu, avšak náklady vznikají při 
realizaci projektu. Mezi náklady na řízení projektu se tvoří tři skupiny, náklady na 
prevenci, kde se vytváří podmínky pro bezchybnost např. školení pracovníků. Další 
skupinou jsou náklady na hodnocení kvality, jedná se o náklady na inspekci, kontrolu a 
testování.  V poslední skupině se eliminují chyby jak interně (oprava zmetků), tak 
externí (opravy u zákazníků, garanční opravy). Řízení kvality nám přináší např. větší 
spokojenost zákazníků (produkty nemají defekty, služby jsou vnímány jako kvalitní), 
zvýšenou produktivitu (vyřazením detekce chyb a oprav zvýšíme produktivitu) a snížení 
nákladové i časové náročnosti projektu (pokud bude investováno v prvotní části 
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projektu do kvality snížení těchto nároků, bude ke konci projektu, např. náklady na 
opravy). [4] 
2.7 Výkon procesu plánování kvality 
Při plánování kvality se musí objasnit tyto vstupy: rozsah projektu, u kterého je již 
specifikovaný čas a náklady, seznamy obsahující zainteresované strany a rizika, dále 
úvodní návrh harmonogramu projektu a faktory organizace, např. politika kvality.  Pro 
plánování kvality využijeme metody, nástroje a techniky jako např. benchmarking, 
diagramy, grafy, postupy experimentování atd. Tento proces promění vstupy na 
výstupy, např. kontrolní seznamy, matriky kvality, plán pro zlepšování procesů a hlavní 
plán řízení kvality. [2] 
Plánování kvality je tedy užitečná činnost, která ve výsledku přinese tyto výhody: 
zásadně ovlivní spokojenost zákazníka, předejde vzniku neshod, obsahuje nízké náklady 
na odstranění neshod již v procesu plánování na rozdíl od realizace, kdy jsou náklady 
z pravidla mnohem vyšší, podporuje konkurenceschopnost organizace a také po aplikaci 
všech nástrojů řízení kvality k preventivním zásahům proti neshodám a k dosažení 
optimální spojenosti zákazníků, zajišťuje důvěru mezi zákazníky a produkty organizace. 
[5] 
2.7.1 Plán kvality 
Dokument specifikující použití procesů, postupů a relativních zdrojů k dosažení 
požadavků na projekt, produkt, proces nebo smlouvu. Pro realizaci plánu jakosti je 
z pravidla vyžadováno zákazníkem, a to například z důvodu, že ve společnosti není 
zaveden systém managementu kvality, a zákazník se tím ujišťuje o kvalitativní stránce 
procesů a produktu. Rozsah tohoto dokumentu se odvíjí od skutečnosti, zda je zaveden 
systém pro řízení jakosti. Pokud je systém zaveden v dokumentu, tak se na něj lze 
odkázat a dokument se stává stručným, jelikož definuje pouze specifické postupy 
daného případu. V opačném případě je rozsah obsáhlý a může reprezentovat příručku 
kvality.  V struktuře tohoto dokumentu jsou uvedeny např. cíle kvality, odpovědnost, 
specifikace potřebných dokumentů a záznamů a způsob jejich řízení, druh a míra zdrojů 
apod. [5] 
 26 
2.7.2 Metody plánování kvality 
Pro oblast plánování kvality byla vyvinuta mnohá řešení zahrnující metody a nástroje 
efektivní v plánování.  
Metoda QFD využívá principu maticového diagramu, při které dojde k zakomponování 
požadavků zákazníka do předkládaného návrhu produktu, procesu realizace a dalších 
analýz. Aplikace metody QFD přináší mnoho výhod, např. orientace na zákazníky, 
vytvoření báze informací pro plánování kvality, snížení doby potřebné k vývoji a 
zároveň snížení nákladů na vývoj a výrobu nových produktů, zvyšuje kvalitu 
komunikace mezi odbornými útvary apod. Grafickou podobu tato metoda nabývá 
v kombinovaném maticovém diagramu tzv. „dům jakosti“, ten je výstupem týmu 
tvořeného největším zastoupením členů marketingu a vývoje. Tvorba „domu jakosti“ 
vychází nejprve z požadavků zákazníka doplněných dalšími vyplývajícími požadavky, 
dále je přiřazena váha požadavkům a následné hodnocení požadavků organizace proti 
konkurenci. Výstupem jsou informace, které se stávají zdrojem dat pro analýzu silných 
a slabých stránek, identifikace jakosti produktu a závislosti (pozitivní nebo negativní) 
mezi znaky jakosti produktu. [5] 
„Design review“ v překladu přezkoumání návrhu je metoda, jejíž hlavním cílem je 
přezkoumat návrh produktu, nebo procesu tak, aby odpovídal požadavkům zákazníka a 
identifikoval případné vady a zároveň navrhoval opatření na jejich opravu. Pro 
přezkoumání návrhu se lze zabývat velkou množinou prvků, např. funkčnost za určitých 
podmínek, vyrobitelnost, specifikace materiálů a jejich dostupnost, či je-li za 
předpokladu nesprávného použití produkt nebezpečný apod. [5] 
Metoda FMEA rozpracovává analýzu možnosti vzniku vad u návrhu spojenou 
s ohodnocením jejich rizik. Výstupem je východisko zmírnění rizik, tedy vytvoření 
opatření pro výskyt vad. Aplikace metody dovoluje odhalit až devět desetin všech 
možných neshod. FMEA lze aplikovat v návrhu produktu, kdy se analyzují možné vady 
u navrhovaného produktu, nebo lze aplikovat pro proces, kdy se analyzují rizika při 
návrhu procesu. FMAE přináší např. systémový přístup při předcházení nízké kvality, 
ohodnocení rizika a definování priority pro aplikaci opatření, optimalizování návrhu 
apod. Tato metoda je aplikována především na nové nebo inovované produkty a na její 
aplikaci je nutné využít tým z důvodu nutnosti využití specialistů a odborníku. [5] 
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Plánování experimentu má tyto dva cíle: rozhodnout o významu ovlivnění faktorů na 
výsledku jakosti a zároveň určit optimální úrovně těchto faktorů, které pokládá za 
významné. Pro plán experimentu je mnoho způsobů tvorby, avšak nejpoužívanější plán 
je úplný faktorový plán. [5] 
Benchmarking, jeho definice zní, že „je to proces identifikace, poznání a adaptace 
vynikající praxe a procesů u jakékoliv organizace na světě, jenž pomáhá zlepšit vlastní 
výkonnost“. [5, s. 74] Výstupem efektivního benchmarkingu jsou příležitosti jako je 
např. inspirace pro procesy zlepšování, ochota pro vnitřní změnu, silnější porozumění 
vlastních aktivit nebo i skutečné ekonomické přínosy. Naopak barierami 
benchmarkingu je např. nízká úroveň podnikové kultury, neochota a chybějící kapacity 
ke zlepšování, špatný přístup vrcholového managementu. Benchmarking má dva 
základní typy, a to interní prováděný mezi organizačními jednotkami, které se částečně 
shodují funkcí a prováděnými procesy a druhým typem je benchmarking externí 
používaný pro porovnání s další organizací. [5] 
2.8 Výkon procesu zajištění kvality 
Zajištění kvality je soubor všech procesů použitých systémem kvality při řízení projektu 
za účelem splnění všech norem projektu. Zajištění kvality je realizováno buďto řídícím 
týmem projektu, managementem organizace, zákazníkem, jinými subjekty (nepodílí se 
aktivně na projektu a jedná se o externí zajištění kvality), nebo je zřízeno zvláštní 
oddělení „Quality Assurance department“. Pro zajištění kvality existuje norma ČSN 
ISO 10 006. [4] [3] Zde je výstupem úprava procesů, změnové požadavky a úprava 
dokumentace projektu, které vycházejí ze vstupů jako např. plán kvality, matriky 
kvality, informace o pracovním výkonu a výsledky měření. [2] 
2.9 Koncepce managementu jakosti 
Rozvoj sektoru managementu si v podnikání i v soukromém prostředí jakosti rozvinul 
několik koncepcí pro řízení kvality. Jedná se koncepce odvětvových standardů, ISO a 
TQM.  Tyto koncepce lze vysvětlit jako strategii rozvíjení principů managementu 
jakosti za různých předpokladů prostředí a intenzity, dále se zde objevují rozdíly na 
míru využití zdrojů a náročnost na znalosti zaměstnanců nebo podle orientace na 
zainteresované strany. [5] 
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2.9.1 Koncepce odvětvových standardů 
Tato koncepce vznikla na základě uvědomění podniků vnitřní potřeby systémového 
přístupu k řízení kvality, kdy se požadavky na tyto systémy zanesly do norem. Míra 
náročnosti se pohybuje mezi koncepcí TQM a ISO, ale jedná se o nejstarší koncepci 
z těchto jmenovaných. V poslední době dochází k nárůstu objemu odvětvových 
standardů. Důvodem je mínění o ISO ř. 9000, že se jeví jako nedostatečná  z pohledu 
vybudování moderně pojatého systému managementu kvality. [5] 
Příkladem této koncepce je např. její nejstarší standard: GMP „Good Manufacturing 
Practice“ v překladu správné výrobní praxe, využívány ve výrobě, přípravě a distribuci 
farmaceutik. Dalšími jsou ASME kódy využívané v oblasti těžkého strojírenství, API 
standardy jsou pro zabezpečení produkce kvality olejářských trubek,  AQAP řady 2100 
pro dodavatele armády členských státu společenství NATO. [5] 
Charakteristikou odvětvových standardů je, že respektují požadavky normy ISO 9011, 
vymezují speciální požadavky podle typu odvětví, nejsou univerzální (použitelná pro 
všechna odvětví), na certifikaci jsou náročnější než ISO 9001, mohou mít 
zainteresované požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a díky 
jejich náročnosti jsou respektovány i jinými dodavatelskými řetězci. [5] 
2.9.2 ISO 
Mezinárodní organizace pro standardizaci kvality poskytuje normy, podle kterých je 
možné certifikovat kvalitu při zajišťování kvality projektu. ISO 9000 jsou standardy pro 
řízení kvality a je možné je použít na všechny produkty, služby nebo procesy kdekoliv 
na světě, nevztahují se totiž na žádné konkrétní odvětví, pravidla nebo produkty. ISO 
9000 jsou označovány jako tzv. normativní přístupy, jelikož jejich účelem je systém 
kvality zpřehlednit v rozsahu cílů, postupů a výsledků. [2] 
ISO 9000 nejsou závazné, pokud se však dodavatel zaváže odběrateli, že bude tyto 
normy aplikovat, stanou se pro něj závazným předpisem. Pro nezávaznost tvoří výjimku 
dodavatelé z tzv. regulované sféry, pro které jsou ISO 9001 závaznými normami. [5] 
ISO 9000:2000 je pro Českou republiku zavedena jako ČSN EN ISO ř. 9000 a je 
tvořena souborem 4 norem. Norma ISO 9000:2005, která funguje jako úvod 
problematiky managementu kvality, definuje základní principy a obsahuje slovník 
pojmů používaných v dalších normách. ISO 9004:2000 má interní využití a je velice 
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dobrým nástrojem k prosazení principů řízení kvality do praxe, jedná se o směrnici pro 
zlepšování výkonnosti. Norma ISO 9001:2000 nemá interní využití, ale je realizována 
za účelem být celosvětově uznávaným kriteriálním modelem pro certifikaci systémů 
managementu jakosti. Poslední normou tohoto souboru je ISO 19011:2002, která lze 
definovat jako nástroj pro auditování systému v managementu jakosti a je začátkem 
vytváření norem orientovaných na tzv. integrované systémy managementu. Pro systémy 
řízení kvality je tedy změněn pohled ze systému jako množiny prvků na soustavu 
procesů, které na sebe navazují, a to díky konceptu norem ISO 9001:2000 a ISO 
9004:2000 [5] 
ISO ještě nepřišlo se standardem pro projektové řízení, proto se v případě ISO 10 006 
nejedná o komplexní standard, ale o tzv. Směrnici jakosti v managementu projektu. ISO 
10 006 definuje návod o popisu subsystému integrovaného manažerského systému na 
bázi platformy ISO 9000:2000, která obsahuje témata řízení projektu. Pro společnosti, 
které realizují projekty a vlastní certifikát systému řízení kvality dle ISO 9000:2000 by 
měla problematiku projektového řízení popisovat dle tohoto standardu. [2] 
2.9.3 TQM 
TQM je považována za velice otevřenou filozofii managementu, ale k praktické aplikaci 
je podpořena různými modely jako např. Demingovy ceny za jakost v Japonksu, model 
americké národní ceny Malcoma Baldrigea a pro Evropu EFQM Model Excelence. [5] 
Pro TQM platí systematické a důsledné dodržování metod v rámci podnikové struktury 
a za jeho úspěchem nejčastěji stojí podpora managementu společnosti. Na druhou stranu 
částečné využívání potenciálu a s nízkou podporou managementu společnosti vysoce 
vzrůstá pravděpodobnost selhání. Předpokladem úspěchu TQM je kooperativní styl 
vedení, jasně dané cíle, úkoly a odpovědnost, neustálé zlepšování na všech úrovních, 
vyhodnocování zaměstnanců a oblastí v podniku. TQM je vytvořena ze dvou oblastí, a 
to z metod a postupů a z chování a postojů. Strukturu TQM se opírá o tyto elementy: 
správné postavení managementu k jakosti, systému zajištění jakosti a nástrojích jakosti. 
[6] 
Středem pozornosti všech procesů v TQM je v podniku spokojenost zákazníka. Tato 
strategie má za cíl nepřetržitě zdokonalovat podnik pro zákazníky, vlastníky a 
zaměstnance. Zavedení TQM vede k snížení nákladů na odstraňování chyb a propojuje 
se s následným zvýšením kvality produktů pro zákazníky. Také přináší racionální 
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interní procesy, zvyšuje flexibilitu podniku, pomáhá v dodržování termínů a snižuje 
trvání vytvoření produktu. [6] 
2.10 Výkon procesu kontrola kvality 
Jde o aktivity související s tvorbou projektového produktu a ověřuje, zda požadavky na 
dodávky jsou přijatelné a byla dodržena úplnost a správnost dohodnutých kritérií 
zákazníkem. Kontrola kvality probíhá celou dobu tvorby produktu, za kterou zodpovídá 
projektový tým. V obecné rovině platí, že náklady na opravu chyby při tvorbě produktu 
jsou tím nižší, čím dříve jsou zjištěny, ať už se jedná o jakýkoliv produkt hmotné nebo 
nehmotné formy. Technické normy, metody na měření a testování produktu se odvíjí od 
oboru, v kterém se produkt vytváří. [4] 
Vstupem pro tento proces jsou výstupy předchozích procesů, tedy plánování a 
zajišťování kvality, tedy plán řízení kvality, metriky atd. Zároveň se připojuje i plán 
řízení projektu dodávky, produkty, výsledky projektu atd. Za pomocí dále popsaných 
nástrojů kontroly kvality se vytváří výstupy jako např. validované změny a výsledky, 
úpravy procesů, změnové požadavky a výstupy měření. [2] 
2.10.1 Nástroje kontroly kvality 
Jako nástroj kontroly kvality se často využívají statistické metody, pro které 
automatizované systémy shromažďují a analyzují data. To způsobuje růst praktického 
využití těchto metod. Tato metoda má schopnost přesně charakterizovat procesy. Např. 
obchodní proces lze definovat jako specifický proces se známou tolerancí a měřitelnou 
odchylkou. Tyto specifikace lze využít při podpoře neustálého zlepšování kvality. [2] 
Pro prezentaci procesních dat lze použít jak grafické, tak exaktní vyjádření, a to těmito 
dále definovanými procesy.  
Inspekce je činnost, která se provádí na všech úrovních, jde o např. namátkové 
kontroly, audity a prověrky. Při inspekci dochází k těmto činnostem: měření, 
přezkušování a testování, avšak se nemusí vždy jednat o provádění inspekce produktu 
ve finální podobě, ale i výsledků činností. [3] 
Vývojový diagram je grafický nástroj pro zjištění elementu, který je příčinou 
problémů. Vývojový diagram lze popsat aktivitami v jistém pořadí, které májí určitý 
vztah v grafu vyjádřený pomocí bodů a šipek pro uvedení jejich dělení a spojení. 
Vývojový diagram lze aplikovat pro analýzu procesů a procesních toků, nalezení 
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nelogické vazby mezi aktivitami, reprezentaci rozhodovacích bodů, dělení a zpětné 
vazby procesů, upřesnění nesrovnalostí a problémů v čase, kapacitách úzkých místech a 
pro analýzy rozdělení odpovědnosti apod. [1] 
Obr. č. 5: Integrovaný vývojový diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [5] 
Eliminace rušivých elementů a úpravy pracovišť je skupina nástrojů a kreativních 
postupů. Např. metoda „5S“ (kroky Třídění, Seřazení, Naleštění, Standardizace a 
Údržby), která sdružuje aktivity pro vytvoření optimálního postupu pracovních procesů, 
uspořádává prostory fyzických i logických úložišť meziproduktu, dokumentů a dalších 
pracovních položek. Vytváří povědomí pracovníků o hranicích mezí tím, co se dá 
tolerovat, je vyžadováno a už je za hranící zajištění kvality. [1]  
Tabulky jsou konzistentním, ekonomicky nenáročným a efektivním přístupem ke sběru 
a třídění dat pro následné analýzy. Podporují informačně systém jakosti, protože slouží 
jako nástroj pro sběr výsledků jednoduchého čítaní různých položek, zobrazení souborů 
měření a také pro výčet výskytu specifických okolností jevů, jako je např. vada na 
výrobku. Tabulky musí dodržovat tři principy pro splnění jejich účelu. Prvním 
principem je stratifikace. Ta zajišťuje rozdělení informací podle uvedených kritérii, 
nebo dle kombinace kritérií. Druhým principem je jednoduchost a standardizace. To 
umožňuje všem pracovníkům jednoduše a bezchybně zapisovat data.  Třetí princip je 
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vizuální interpretace zajišťující použitelnost dokumentů pomocí statistických a 
grafických nástrojů, aby nebylo nutné dokumenty znovu předělávat pro další použití. [5] 
Kontrolní diagramy se používají především na sledování opakujících se procesů, např. 
u vyrobené série. Kontrolními diagramy lze měřit i odchylky různých faktorů 
působících na projekt, který si v grafu dosadíme za proměnou např. plnění nákladů, 
termínů atd., takto lze určit, jestli jsou procesy pod kontrolou. [3] 
Obr. č. 6: Kontrolní diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [3] 
Paretova analýza se využívá při identifikaci priorit v problémových situacích, 
determinaci efektů nápravných opatření nebo k analýze odchylek mezi metodami. Jeho 
autor stanovil pravidlo na základě statistických údajů, že 20% příčin vytváří 80% 
problémů. [2] Paretův diagram je grafické zobrazení Paretova rozdělení v sloupcovém 
grafu, kdy jsou sloupce seřazeny dle velikosti. Výstupem této analýzy může být např. 
analýza počtu neshodných výrobků a jejich druhů, ztrát, příčin neshod nebo prostojů 
strojů a mnoho dalších. [5] 
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Graf č. 1:Paretův diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Analýza příčin a důsledků identifikuje vztah příčiny k danému efektu. Pro tuto 
analýzu se používají diagramy typu „rybí kost“ neboli Ishikawův diagram, který 
popisuje vztah mezi důsledkem a příčinami a zároveň příčiny těchto příčin, až se dojde 
k jádru problému, tedy pravé příčině vzniku problému, a ty lze následně odstranit. 
Vzhled diagramu připomíná „rybí kost“ na obr. č. 7. [2] 
Obr. č. 7: Ishikawův diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 dle [3] 
Statistické vzorkování pomáhá snižovat náklady na kontrolu pomocí výběru počtu 
zástupů reprezentující určitý základní soubor. Dochází k nižšímu počtu testování, a tedy 
i nižších nákladů na tuto činnost. [3] 
Histogramy jsou grafickou formou zobrazení dat v čase, jde a vizuální interpretaci 
intervalů rozdělení četností. Pro představu s ohledem na měření kvality lze použít 
v histogramu data jako např. rozměry produktu, chemické složení, pevnost, výkon apod. 
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nebo se lze zaměřit na činitele, které ovlivňují kvalitu produktu. Histogram obsahuje 
sloupce vyjadřující svoji šířkou interval rozpětí. Často se jedná o stejně široké sloupce 
pro reprezentaci třídního činitele a výška intervalu reprezentuje četnost veličiny, pro 
kterou je histogram sestrojen. Za výstup histogramu lze považovat zjištění pomocí 
tvaru, např. typ rozdělení (symetrické, asymetrické), působení vymezitelných příčin 
variability a také je možné z histogramu vytvořit odhad statistických ukazatelů polohy, 
nebo měnlivosti a prvotní analýzu způsobilosti procesu. [2] [5] 
Analýza trendů kvantifikuje vztah mezi daty. Na základě výstupu této analýzy jsme 
schopni předpovídat možný budoucí vývoj a to s využitím regresivní přímky. [2] [4]  
Bodové diagramy pomocí závislé a nezávislé proměnné pomáhají k organizaci dat. 
Vztah proměnných je pak vyjádřen na grafu pomocí os X a Y. Diagramy kontroly 
procesu mají úlohu předcházení vzniku závad pomocí statistických metod.  Výstupem 
bodového diagramu jsou prvotní informace o sledovaném znaku kvality, přesněji tedy o 
výstupu procesu, který znak vytváří. Prvotní informace, která je výstupem diagramu, lze 
ještě upřesnit pomocí kvantifikací těsnosti stochastické závislosti a postupem měření je 
tzv. korelační analýza. Průběh stochastické závislosti lze vyjádřit pomocí analytické 
funkce tzv. regresivní funkce a celý proces, ve kterém je analyzována závislost, je tzv. 
regresivní analýza. [2] [5] 
Graf č. 2: Bodový diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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3 Společnost KUVAG CR, spol. s r. o. 
KUVAG CR, spol. s r. o. je nadnárodní společnost s pobočkami v Rakousku, Německu, 
České Republice a v Číně. Společnost vznikla v České Republice v roce 1993 ve formě 
společnost s ručením omezeným. Skupina KUVAG vyrábí a distribuuje izolační 
výrobky a komponenty v oblastech elektrotechniky, dopravní techniky a různých 
dalších průmyslových užití. [7]. 
Obr. č. 8: Výrobní a skladovací haly 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
KUVAG CR, spol. s r. o. má široké portfolio technologií, materiálů a řešení, které 
navazují inovativním řešením na mnohé předchozí aplikace. V oblasti izolačních 
produktů vytvářených na míru pro zákazníka dnes firma zaujímá celosvětově vedoucí 
pozici, co se týče plnění kvality, spolehlivosti dodávek, ale i širokou technickou 
podporou. Firma se zaměřuje na nové a inovativní produkty, které přinášejí vysokou 
přidanou hodnotu a konkurenceschopnost jejich zákazníků. Strategie firmy spočívá ve 
vývoji hi-tech technologii. [7] 
Společnost KUVAG CR, spol. s r. o. se sídlem v Nepomuku momentálně zaměstnává 
kolem 120 zaměstnanců a plánem této pobočky je další rozšiřování, jelikož se zde bude 
brzy stavět další hala pro rozšíření výroby. Zákazníci této pobočky jsou častěji 
zahraničního původu než z domácího trhu. Převládají zakázky do Ruska, Německa, 
Rakouska, Polska, Ukrajiny, Číny a mnoho dalších. 
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3.1 Základní principy společnosti 
Prvním principem, který se ve společnosti uznává je důraz na spolehlivost a důvěru. 
Společnost proto tlačí do popředí svých aktivit integritu a spolehlivost procesů. Důvěra 
zákazníku pomáhá společnosti udržovat silnou pozici mezi konkurencí, a proto se 
společnost snaží o tvorbu a udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky, které mimo 
jiné podporuje ve vlastním snažení. Spolehlivost v této oblasti průmyslu je velice 
důležitá a zákazníci vyžadují stabilní partnerství. [8] 
Dalším důležitým principem je flexibilita společnosti a orientace na zákazníky. 
Společnost podporuje zákazníky v jejich projektech, jedná se o vývoj prototypů, výroby 
malých sérii nebo efektivní sériovou výrobu či logistické koncepty na míru. Následně je 
možný kontakt a konzultace s vývojovými techniky o produktech. [8] 
Třetím principem je důraz na nemodernější technologie a kvalitu. Společnost 
uplatňuje nejvyšší kvalitativní standardy, bezpečnost provozu, servis s orientací na 
zákazníka a používá nejmodernější technologie a jejich zlepšování.  Společnost je 
certifikována dle EN ISO 9001:2009, zároveň splňuje další mezinárodní normy a 
standardy. Management jakosti společnost se soustřeďuje na filozofii „Total Quality“, 
to znamená zaměřit se na strukturovanou interní komunikaci, podnikové cíle, pravidelná 
školení, vytváření kvalitního pracovního prostředí a oceňování zaměstnanců [8] 
Posledním principem je zaměření na zásadní kompetence. Cílenými akvizicemi, 
interním vývojem a inovacemi společnost rozšiřuje portfolio služeb. Své hlavní 
kompetence společnost zaměřuje na výrobu produktů pro energetiku v oblasti vysokého 
a velmi vysokého napětí, elektrotechniku a dopravní kolejovou techniku. [8] 
3.2 Oblast zájmu 
3.2.1 Energetika  - velmi vysoké napětí 
Izolační výrobky z oblasti velmi vysokého napětí, které společnost již dlouhodobě 
dodává po celém světě, charakterizuje standard nejvyšší kvality a je schopen zaručit 
bezproblémový provoz mnoha zařízení. Jedná se o komponenty pro rozvodná zařízení, 
transformátory a další elektrotechnická zařízení a kabelový průmysl, které specifikuje 
zákazník. Společnost takto pokrývá spektrum napěťových úrovní od 72,5 kV do 800 
kV. [9] 
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3.2.2 Energetika – velmi vysoké napětí 
Tato oblast obsahuje vývoj a výrobu izolátorů a systémových konstrukčních prvků pro 
trh zaměřující se na oblast nízkého i vysokého napětí. V portfoliu nabídky těchto 
produktů je možno disponovat s více jak 70 recepturami epoxidové pryskyřice a dalšími 
zpracovatelnými materiály (SMC, BMC, termoplast, silikon atd.). Specifikace produktu 
na prostředí společnost zvládá od teplot -50 °C do +90 °C, přes plynem, olejem nebo 
vzduchem izolovaných rozvodných zařízení, transformátorech, motorech a 
kondenzátorech, nebo je možné specifikace dohodnout přímo zákazníkem [10] 
3.2.3 Dopravní kolejová technika 
Společnost vyrábí produkty, které jsou součástí infrastruktury pro zásobování 
elektrickým proudem v železniční, tramvajové dopravě a v metru. V této oblasti byly 
produkty testovány a splňují mezinárodní normy a standardy. [11] 
3.2.4 Průmyslová řešení 
Tato oblast zahrnuje použití jako např. letecká technika, strukturální stavební prvky 
větrné energetiky, kryogenické prostředí sestav tomografů magnetické rezonance, 
papírenský průmysl a další. Zde je kladen důraz na kontakt a spolupráci se zákazníky a 
zároveň využití know-how technologií společnosti. [12] 
3.3 Politika kvality 
Firma byla v posledních letech velice zatěžována výdaji spojenými s kvalitou 
v interních procesech podniku, a tak začala provádět projekty pro zajištění vyšší kvality 
těchto procesů. Jedná se např. o výdaje spojené s vysokou technickou zmetkovitostí 
nebo manka ve skladování materiálu, výrobků apod. Vysoká technická zmetkovitost 
v roce 2015 prudce stoupla. To bylo zapříčiněno transferem nových výrobků do výroby, 
a proto podnik podnikl opatření k jejich postupnému snižování. V rámci projektu došlo 
k vytváření opatření a k sledování měsíčních nákladů vzniklých danou technickou 
zmetkovitostí, které v celkových částkách pro každý rok dosahovaly poměrně vysokých 
částek. V roce 2015 dokonce stoupla téměř na čtyřnásobek průměrné hodnoty technické 
zmetkovitosti. V roce 2016 technická zmetkovitost čtyřnásobnou hodnotu průměrné 
hodnoty přesáhla, a tak v roce 2017 byla přijata opatření a technická zmetkovost se 
začala více sledovat a snižovat. Snížení hodnoty technické zmetkovitost se propadlo na 
54% původní hodnoty. Pro rok 2018 je cíl snížení technické zmetkovitost na hodnotu 
 38 
maximálně 2 900 000 Kč za celý rok. V roce 2018 již byla změřena hodnota technické 
zmetkovitosti pro leden a pohybuje se v očekávaných mezích, které byly vytyčeny na 
základě cíle. 
Graf č. 3: Technická zmetkovitost 
 
Zdroj: interní dokument, 2018 
3.4 Řízení kvality 
Celý systém řízení kvality v podniku je uveden v příručce kvality, která je neustále 
aktualizována. Podrobnosti jsou místně přizpůsobeny pro lokální stanoviště v 
Nepomuku (např. Procedurální pokyny atd.). Specifické činnosti v řízení kvality jako 
know-how, pracovní pokyny jsou dokumentované pro každý jednotlivý produkt, jedná 
se o více než 450 postupů.  Pro zajišťování kvality je vytvářen týdenní přehled kvality k 
diskusi o aktuálních tématech kvality (například problémy s uvedením do provozu atd.). 
Dále dochází k specializovanému proškolování pro zaměstnance ve výrobě nebo 
zaškolování na nové výrobní formy atd. Školení jsou nastavena dle požadavků, které se 
řídí podle definovaného vzdělávacího plánu. Také dochází ke školení pro všechny 
pracovníky ve výrobě, jedná se např. o roční školení o bezpečnosti apod. 
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4 Projekt: Systémově řízený sklad 
4.1 Úvod do problematiky 
Ve firmě je implementován podnikový informační systém ABRA, který sumarizuje 
všechny položky, vede jejich evidenci, měly by v něm být zařazeny všechny informace 
o každé položce, jejich technické parametry, počty kusů, jejich výkres apod. Tento 
systém spravuje podnikovou strukturu a jeho záměrem je zvýšení 
konkurenceschopnosti, spolehlivosti a stability firmy. 
Do tohoto podnikového informačního systému je implementován modul pro systémově 
řízený sklad společností ABRA Software a.s., z důvodu opatření pro zajištění větší 
kvality v procesech skladování a zvýšení efektivnosti.  Součástí projektu pro tento 
systém je zavedení polohovaného skladu. 
4.2 Popis projektu 
Tento projekt popisuje způsob implementace modulu systémově řízený sklad do 
společnosti KUVAG CR, spol. s r.o. Jedná se softwarový modul informačního systému 
ABRA G3, který umožňuje pomocí čtečky čárového kódu spravovat sklady a vést 
skladové evidence. Modul umožňuje příjem, výdej, převod, výdej do výroby, vracení 
výdeje do výroby, příjem z výroby, inventuru, polohování, převod mezi pozicemi, tisk 
štítků, práci s klasickým čárovým kódem. Modul umožňuje tzv. semi-online provoz, 
kdy čtečka pro svoji práci nepotřebuje 100% WiFi konektivitu, protože má potřebná 
data ve své vlastní paměti a data mezi čtečkou a systémem ABRA se synchronizují 
prostřednictvím řídícího serveru. Modul je určen pro čtečku Motorola MC32N0, 
rozlišení 320x320, WiFi, 2D skener, Win CE7.x Pro, 1 GHZ CPU, dvě jádra, 1GB 
RAM.  
V rámci tohoto projektu jde o přechod z jednoduché skladové evidence výrobků, tedy 
původního stavu bez technické podpory systému, kdy se hledání zásob realizovalo 
fyzicky za pomocí ruční evidence v sešitu skaldových zásob. Z tohoto stavu se přešlo na 
skladovou evidenci s polohováním pomocí technické podpory. Úpravy informačního 
systému budou koncipovány tak, aby v budoucnu bylo možné zavést polohování i u 
skladů materiálu a zboží. 
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4.3 Logická rámcová matice projektu 
Tabulka č. 2: Logická rámcová matice projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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4.4 WBS projektu 
Na základě interní dokumentace a informací poskytnutých podnikem jsem vytvořil 
následující WBS, tedy strukturu díla z hlediska aktivit vedoucích k úspěšnému 
dokončení projektu. Při zahájení projektu se nejdříve sestaví plán projektu. Zde dojde 
k zjištění aktuálního stavu, pro který se plánuje zavedení změn projektem a následně 
dojde k výběru produktu a sestaví se harmonogram. Další skupina činností je obsažena 
v konceptu řešení. Zde dojde k interní analýze požadavků na software, vyjednání 
podmínek s dodavatelem a zajištění kontraktu. Dále v této skupině ještě dojde 
k zajištění dat pro implementaci interními a externími zaměstnanci. Třetí velkou 
skupinou je implementace modulu. Tato skupina má dvě podskupiny. Nejprve dojde 
k rozšíření o modul. Zde jsou činnosti, jako je instalace softwaru, zavedení čteček, 
optimalizace skladu a polepení čárových kódů na regálové pozice. Následuje samotný 
přechod do polohovaného skladu. Nejprve se vloží zkušební data, otestuje se funkčnost 
modulu, zaškolí se zaměstnanci a na konec se vloží reálná data a spustí se ostrý provoz. 
Poslední skupina obsahuje inventarizaci. Ta je provedena, aby systém byl naplněn 
správnými daty, jelikož jedním z předpokladů správného fungování systému je mít data, 
která se shodují s realitou. 
Obr. č. 9: WBS 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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4.5 Harmonogram projektu 
Tabulka č. 3: Harmonogram projektu 
Číslo Popis Provádí Dokončit 
1 Zjištění aktuálního stavu Interní zaměstnanci 1.7.2017 
2 Sestavení plánu projektu Interní zaměstnanci 5.7.2017 
3 Zajištění kontraktu 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
30.7.2017 
4 Vyjednání podmínek 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
5.8.2017 
5 Zajištění zdrojů Interní zaměstnanci 8.8.2017 
6 Sestavení harmonogramu Interní zaměstnanci 10.8.2017 
8 Úvodní sběr dat pro projekt implementace 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
16.8.2017 
9 1. verze projektu implementace Dodavatel 7.9.2017 
10 Připomínky 1. verze projektu implementace Interní zaměstnanci 23.9.2017 
11 
2. verze projektu implementace-zapracování 
připomínek objednatele 
Dodavatel 30.9.2017 
12 Instalace softwaru na server Dodavatel 30.9.2017 
13 Nákup čteček Interní zaměstnanci 5.10.2017 
14 Instalace softwaru na čtečku Interní zaměstnanci 5.10.2017 
15 Definice EAN 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
10.10.2017 
16 Definice pozic dle projektu Interní zaměstnanci 17.10.2017 
17 
Definice míst pro naskladňování a 
vyskladňování 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
11.10.2017 
18 
3. verze projektu implementace-zapracování 
připomínek objednatele 
Dodavatel 17.10.2017 
19 Tvorba sestav a skriptů dle projektu  Dodavatel 20.10.2017 
20 Finální verze projektu implementace 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
20.10.2017 
21 Definice skladů dle projektu Interní zaměstnanci 20.10.2017 
22 Doladění tiskových sestav  Dodavatel 5.11.2017 
23 Optimalizace skladu Interní zaměstnanci 4.11.2017 
24 Nastavení systému na cvičný režim 
Dodavatel +Interní 
zaměstnanci 
10.11.2017  
25 Testovací provoz Interní zaměstnanci 24.11.2017 
26 Školení 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
24.11.2017 
27 Nastavení ostrého provozu 
Dodavatel + Interní 
zaměstnanci 
25.11.2017 
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28 
Přeskladnění položek ze skladů určených 
pro smazání/skrytí skladů  
Interní zaměstnanci 26.11.2017 
29 Nastavení ostrého režimu Interní zaměstnanci 5.12.2017 
30 Inventarizace Interní zaměstnanci 7.12.2017 
Zdroj: interní dokument, 2018 
Harmonogram celé existence projektu začíná zjištěním aktuálního stavu, kdy se hodnotí 
stav, ve kterém se prostředí, kde se bude projekt realizovat, vyhodnocuje. Důvody 
uvažování o tomto projektu musí být analyzovány a projekt musí jejich následkům 
předcházet, jinak by bylo zbytečné projekt realizovat a stal by se neefektivním.  
Harmonogram obsahuje všechny činnosti, které je nutné realizovat z pohledu podniku, 
kde se projekt realizuje, ale i z pohledu firmy, která zajišťuje aplikovaný systém. 
V rámci harmonogramu se musí uvažovat také o činnostech jako je zaškolení personálu, 
testovací provoz a následná inventarizace pro správnost importovaných dat.  
Inventarizace slouží jako zdroj informací pro další analýzy a k vyhodnocování 
úspěšnosti projektu a zjištění míry podílu na zajištění přínosu k záměru projektu a 
podpoře politiky managementu podniku. Ukončením projektu se považuje stav, kdy je 
systém nastaven příjem zboží a materiálu přes polohované sklady a jsou dokončeny 
všechny plánované činnosti.  
4.6 Rozpočet projektu 
Celková částka zaplacená společnosti ABRA Software a.s. byla 350 000 Kč. Rozpočet 
projektu zahrnuje tři hlavní položky a to platbu za software. Modul, který byl 
implementován v ceně 110 000 Kč a s ním související náklady na programování, které 
byly vyčísleny na 120 000 Kč. Tato částka obsahuje všechny náklady spojené s 
úpravami a implementací softwaru a také support při zaškolování zaměstnanců. Dále 
bylo zapotřebí zakoupit 3 čtečky, jednu v hodnotě 40 000 Kč.  
Zároveň bylo zapotřebí interních zaměstnanců pro činnosti spojené s projektem, tato 
částka však nelze přímo vyčíslit, jelikož se zaměstnanci věnovali tomuto projektu 
v pracovní době nad rámec svých obvyklých povinností. 
Pro inventarizaci již tuto cenu vyčíslit lze, jelikož se prováděla mimo pracovní dobu. Na 
inventuru bylo vyhrazeno 10 zaměstnanců. To zahrnovalo 8 interních zaměstnanců a 2 
najaté externí pracovníky.  Mzda interních zaměstnanců obsahovala hodinovou mzdu od 
110 Kč do 160 Kč a v průměru byla vyčíslena na 135 Kč a mzda externích pracovníků 
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byla 100 Kč na hodinu. Pro inventarizaci bylo využito 2x tří dnů, směny trvaly 8 hodin. 
Celková částka tedy byla vyčíslena na 57 600 Kč. 
Další náklady lze odhadnou na částku 2 500 Kč, a to zahrnuje materiál, který byl 
zpracován během projektu. Jedná se o speciální lepící papír pro označení pozic EAN 
kódy, papír, tužky, lepící pásky apod. 
Celková cena projektu obsažena těmito položkami činní 410 100 Kč. 
4.7 Rizika projektu 
Každý projekt doprovází rizika a zde jsou definována ta, která ohrožují daný projekt a 
zároveň jsou popsána opatření, kterými je třeba rizika eliminovat nebo snížit jejich 
dopad a pravděpodobnost. Rizika není možné kvantifikačně vyčíslit, jelikož nelze 
s jistotou určit přesnou míru pravděpodobnosti a velikost dopadu.    
 Modul není kompatibilní se systémem (R1) 
 Zaměstnanci nebudou umět dostatečně systém používat (R2) 
 Selhání dodavatele (R3) 
 Špatné technické zázemí (R4) 
 Modul nebude zcela funkční (R5) 
R1 - Modulu není kompatibilní se systémem, modul musí bát kompatibilní 
s informačním systémem v podniku ABRA, do kterého bude implementován. Pokud by 
modul nešel implementovat do systému, projekt by neměl šanci na úspěch. Tomuto 
riziku se předchází přenesením zodpovědnosti na dodavatele a zároveň i tím, že 
dodavatel je zároveň poskytovatel původního informačního systému, který je již 
v podniku implementován. 
R2 - Zaměstnanci nebudou umět dostatečně systém používat, toto riziko skrývá dvě 
hrozby. Jedna je, že logika modulu bude špatně definována a nebude pochopena 
zaměstnanci. Opatřením je vhodně projednat logiku systému se zaměstnanci a 
dodavatelskou společností. Druhá hrozba je, že zaměstnanci nebudou systém umět 
používat, budou špatně plnit svoje povinnosti. Např. může nastat situace, kdy 
zaměstnanec špatně změní pozice, nepřijme materiál, omylem vyskladní zboží. Tomuto 
riziku předchází školení a support dodavatelské firmy. Toto riziko silně ovlivní pohled 
na kvalitu produktu projektu a jeho efekty. 
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R3 - Selhání dodavatele, pokud dodavatel nesplní požadavky na dodání modulu 
v dohodnutém rozsahu, ceně nebo termínu, bude to mít vliv na dodržení stanoveného 
harmonogramu projektu, např. zpoždění. Toto riziko je ošetřeno pomocí smlouvy, 
dostatečného množství času a konzultací podmínek s dodavatelskou firmou. 
R4  - Špatné technické zázemí, pro implementaci modulu je nutné mít určité technické 
zázemí, které zajistí plynulý běh funkcí modulu. Pro zajištění těchto technických 
požadavků je nutné se informovat u dodavatele, zda podnik a jeho technické zázemí pro 
implementaci tohoto modulu a jeho plynulý běh odpovídá. 
R5 - Modul nebude zcela funkční, po instalaci modulu může docházet k tomu, že 
modul nebude správně odpovídat na zadané požadavky, např. při požadavku na 
vytvoření denního plánu vývozu systém požadavku nevyhoví. Na podobné defekty je 
stanovené testovací období, kdy bude systém plně odzkoušen a případné nefunkční 
oblasti budou opraveny.  
Tabulka č. 4: Mapa rizik 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Rizika R2, R5 a R1 jsou přibližně na stejné úrovni. To znemožňuje jednoznačně určit 
hlavní riziko, a proto bylo za hlavní riziko zvoleno R2, protože pro kroky, které by měly 
zamezit jeho vzniku, existuje možnost nekvalitního provedení. Tedy, následky dopadu a 
pravděpodobnost vzniku nebudou zcela eliminovány, protože zde figuruje lidský faktor, 
který nelze stoprocentně ovládnout a kontrolovat. 
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4.8 Řízení kvality projektu 
4.8.1 Plánování kvality 
Plánování kvality zahrnuje informace obsažené v této kapitole. Plánování čerpá na 
základě dříve definovaných vstupů jako je logická rámcová matice, WBS, 
harmonogram, rozpočet nebo plán rizik, apod. Je totiž nutné mít ujasněné vstupy, které 
ovlivní kvalitu projektu jednak ze strany těchto vstupů, a také faktorů ze strany podniku, 
jeho politika kvality a celý jeho vybudovaný systém pro podporu projektu. Plánování 
umožňuje vytěsnit nežádoucí vlivy již v době, kdy je to možné ještě s nízkými náklady. 
Pokud bychom se na ně zaměřili až později, nemusela by požadovaná náprava být 
realizovatelná, nebo pokud by bylo možné ji realizovat, tak by došlo zpravidla k vyšším 
nákladům.  
Pro plánování lze využít několik nástrojů, které byly definované již v předchozí 
kapitole, (viz kapitola: Výkon procesu plánování kvality). 
Při plánování kvality projektu byl brán v potaz nynější stav pracoviště, který 
neodpovídal požadavkům na bezpečnost práce, odezvu systému na požadavky a způsob 
řešení činností byl považován za neefektivní. V plánování kvality se došlo k závěru, že 
musí dojít k zvýšení kvalitativního stupně prostředí a zefektivnění daných procesů, 
které se v podniku neoptimalizovaly a jejich řešení bylo zastaralé. Příčiny těchto 
neefektivních procesů byly analyzovány a zjištěny díky následujícímu diagramu: 
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Obr. č. 10: Ishikawův diagram neefektivní expedice a skladování 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Takto definované příčiny problému iniciují nutnost vybudování nové struktury řešení 
procesů spojených s tímto pracovištěm, aby zde došlo k posunu v kvalitativním stupni 
všech procesů na daném pracovišti. 
Na základě poskytnutých informací byl vytvořen Paretův diagram s procentuálním 
vyjádřením negativních vlivů na procesy daného pracoviště. V tomto případě se jedná o 
nejsilnější vlivy, které se zaznamenaly a je k nim přiřazen procentuální podíl 
negativních vlivů vytvářejících neefektní pracoviště.  Proto je nutné jim věnovat 
pozornost.  
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Graf č. 4: Paretův diagram procentuální vyjádření negativních vlivů na procesy 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Na základě tohoto diagramu lze konstatovat, že největší vliv na situaci v podniku měla 
zastaralá technika. Projekt nejenže zajistí eliminaci tohoto vlivu, ale jeho výhody se 
projeví a i na kvalitě, která přinese redukci ostatních negativních vlivů. 
4.8.2 Zajištění kvality 
Pro zajištění kvality projektu je důležité definovat všechny výstupy plánování kvality a 
postupovat dále dle norem pro zajištění projektu v souladu s politikou daného podniku. 
V daném projektu je zajištění kvality realizováno managementem podniku, který 
dohlíží, aby bylo zajištění kvality dosaženo dle norem a požadovaných standardů.  
4.8.3 Školení zaměstnanců 
V identifikaci rizik projektu se došlo k závěru, že zaměstnanci jsou největší hrozbou pro 
dosažení cíle projektu. Pokud zaměstnanci nebudou schopni plně využívat zavedený 
modul, nedojde k jeho správné funkci a výstupy, které modul poskytne, nebudou 
spolehlivé a zároveň dojde k úbytku kvality požadovaných efektů na zlepšení, které má 
systém přinést. 
Jako součást zajištění kvality projektu je realizováno školení zaměstnanců, které je 
připravuje na využití modulu. Zaměstnanci se musí naučit plně aplikovat všechny 
techniky a aktivně užívat výhody, které modul přináší. Lidský faktor je brán v potaz 
jako jedna z velkých hrozeb s negativním vlivem na efektivnost procesů. Proto je 
v projektu na tento faktor brán ohled a je nutno zajistit školení zaměstnanců a zároveň je 
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nutné motivovat zaměstnance, aby vyvinuli úsilí na správnost plnění funkcí systémů. Na 
školení je vymezeno 14 dnů a bude zaškoleno celkem 10 zaměstnanců. Mezi 
zaměstnance patří 2 skladníci, 6 pracovníků přípravy balení a kontroly a 2 pracovníci 
nejnižší úrovně managementu. Jeden pracovník managementu byl seznámen s celým 
procesem vývoje a sám se podílel na tvorbě požadavků na funkce systému a sběru dat. 
Tento zaměstnanec byl v době školení zaměstnanců již silně proškolen a zajišťoval 
podporu školení dalších zaměstnanců. Zároveň tento zaměstnanec zajišťuje kvalitní 
podporu pro zaměstnance okamžitě při vzniku nesrovnalostí, takže odezva na vyřešení 
problémů se do jisté míry minimalizuje na interního pracovníka firmy místo podpory v 
dodavatelské společnosti. 
Všichni pracovníci, kteří budou k jejich pracovní činnosti využívat nově přidané 
nástroje a budou mít přístup k modulu, musí úspěšně projít školením a zvládnout 
techniky využití systému, jinak nebudou moci na aktuálním pracovním zařazení dále 
pracovat.  
Školení zaměstnanců je zaměřeno např. na zvládnutí těchto činností a pracovních 
postupů: 
Příjem hotového výrobků 
Vedoucí expedice vytvoří a vytiskne doklad pro příjem hotového výrobku opatřený 
čárovým kódem (ID hlavičky dokladu). Zde dojde k evidenčnímu přijetí na sklad bez 
polohování. Dále skladník přepne čtečku na režim „Polohování existující příjemky“ 
k načtení EAN kódu pro zobrazení jednotlivých řádků příjemky. Dále po rozvezení 
výrobků na pozice na příslušné pozici se čtečkou načte kód výrobků, kód pozice a 
vyplní se kusy z informací z příjemky. Následně se změní počet umístěných výrobků na 
skutečný stav pozice. Čtečka informuje zaměstnance o umístěných a neumístěných 
výrobcích. Činnosti jsou opakovány do momentu rozvezení všech kusů výrobků. Tento 
postup rozvozu se opakuje do momentu rozvezení všech výrobků, které jsou definované 
v dokladu Příjem hotových výrobků. V poslední řadě se doklad uloží pomocí čtečky do 
informačního systému ABRA do agendy naskladnění do pozic. Následně se podepíše 
doklad a dojde k archivaci. 
Převod výrobků mezi pozicemi v rámci jednoho skladu 
Pro převod výrobků mezi pozicemi v rámci jednoho skladu je možné využití až 3 
režimy přesunu a budou se provádět na základě pokynu nadřízeného. Všechny operace 
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se provádí v režimu „přesun mezi pozicemi“, rozdíl je pouze v počtu přemisťovaných 
výrobků nebo fyzickém dohledávání čárových kódů od dohledávání pomocí systému. 
Další činnosti a postupy s obdobnými postupy: Převod výrobků mezi sklady, 
Expedice výrobků nebo tzv. „Fičáky“, jedná se více komfortní proces s účelem 
minimalizace chybovosti návaznosti na postup expedice výrobků, kdy výrobky jsou 
umístěny z výroby přímo na vyskladňovací rampu a doprovázející činnosti jsou 
urychleny. Nově je definován postup pro inventury výrobků, který se zahajuje 
vytvořením hlavního inventárního protokolu v systému ABRA. Zaměstnanci v průběhu 
vytváří dílčí inventární protokoly a začínají tím s procesem. Tento proces ukončuje 
manažer skladu podle postupu v systému ABRA. 
Zaměstnanci v rámci školení budou informováni o nové technice, jejím účelu v procesu 
a budou zaškoleni v provozu a údržbě hardwaru modulu. Zároveň bude soustředěna 
pozornost na postup udržení bezpečí nástrojů na pracovišti z důvodu vysoké pořizovací 
ceny. Další školení se věnuje objasnění logiky modulu, která zaměstnancům vysvětlí 
způsob tvorby kódů (viz kapitola Produkt projektu). 
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5 Produkt projektu 
5.1 Popis produktu 
Produkt projektu je tvořen novou systémovou strukturou skladovacích prostor a 
skladové hospodářství nabývá nového kvalitativního stupně, pozice a výrobky mají 
svoje kódové označení, které nese informace např. počty, rozmístění, zodpovědnost, 
historii a dalších informací spojených s výrobky, zároveň vytváří nové postupy činností. 
Informační systém ABRA spravuje skladové hospodářství výrobků a materiálů, které se 
nachází v hlavním skladu, Klebeplatz a v hale SMC. Některé položky (ležáky) se 
skladují v externím skladě v Mohelnici, který je vzdálen přibližně 15 kilometrů. Produkt 
projektu by měl dojít k zlepšení neefektivních a nekvalitních procesů v podniku a 
předejít těmto problémů: 
 obtížné a pomalé pickování (trvá až několik desítek minut) 
 nedostatek místa ve skladu 
 v uličkách se nacházejí palety se zbožím z rozpracovanosti, to zpomaluje proces 
pickování a přístup k paletovým pozicím 
 z hlediska bezpečnosti práce – nevyhovující 
 nízký přehled skladovaných výrobků 
Produkt projektu zajišťuje: 
 zrychlení procesu pickování (čtečka vede pracovníka na pozici) 
 zajištění pořádku ve skladu prostřednictvím dodržení pracovního postupu -  
kázně 
 zpřehlednění procesu expedice (posílané zboží je na vyskladňovací pozici - nově 
vystavení dodacího listu) 
 snadný a rychlý proces roční i denní inventury 
5.2 Prostředí pro implementaci 
Oddělení pro skladování, balení a expedici je alokováno v jedné oblasti firmy. Na 
pracovišti momentálně pracují dva skladníci na dvousměnný provoz. Jedna směna 
začíná ve 4:00 a končí v12:00, druhá začíná v 8:00 a končí v 14:00. V době od 6:00-
16.00 je umožněn přístup vozidel pro nakládku a vykládku zboží a materiálu. Tito 
pracovníci se zdržují většinou ve skladových prostorách, které jsou v jedné hale spolu s 
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oddělením balení a tím velice úzce spolupracují. Zároveň na druhé straně haly v 
oddělení balení pracují další pracovníci na trojsměnný provoz. Vždy 4 pracovníci na 
jednu směnu. Ti jsou zodpovědní za kontrolu výrobků, provádění příslušných 
zkušebních procesů, které jsou nutné pro dané typy výrobků a následné uvedení do 
stavu, v kterém je možné výrobky zabalit a připravit pro expedici nebo uskladnit. Dvě 
třetiny prostoru této haly zaujímá hlavní sklad výrobků, který je řazen ve 4 řadách vždy 
v délce pro 24 paletových míst a šíří pro jednu paletu.  Je možné zde uskladnit až 3 
palety do výšky. Řady jsou pro představu rozmístěny řada, ulička, dvě řady, větší ulička 
a další řada. Tento sklad není jediný v podniku, existují zde ještě další 6 externích, ale 
tento je využíván pro nejčastěji expedované výrobky nebo výrobky, které se 
momentálně hromadně vyrábějí.  Druhý sklad je podobně veliký, ale je využíván pro 
méně často objednávané výrobky, třetí sklad je určen jako surovinový sklad, čtvrtý pro 
materiály používané při balení a v pátém, nejmenším skladu, se skladuje další pomocný 
materiál, např. čistící prostředky, rukavice.  Existuje ještě šestý externí sklad 15 km 
vzdálený, kde se uchovávají výrobky "ležáky", které se již neplánují vyrábět, ale je 
možné, že si je někdo objedná, nebo se zde skladují formy na stroje. 
Obr. č. 11: Rozložení podniku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
5.3 Původní stav 
Vyhledávání skladových pozic výrobků bylo na základě sešitu, v kterém byly uvedeny 
všechny položky (viz obr. č. 17), které se nachází na daných skladech a u každé položky 
je zapsáno umístění. Často bývaly i na 3 až 5 pozicích kvůli situacím, kdy se výrobky 
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založí rovnou pracovníky z oddělení balení a není kontrolováno, zda se již na skladě 
tyto položky vyskytují. Pro určitý výrobek se vždy vytvořila pozice, na které se výrobky 
tohoto typu shromažďovaly, jenže často je někdo přesunul, aby uvolnil místo na snadno 
přístupných místech a založil je do výškových pozic, kam se jiní pracovníci nedostanou. 
To mělo za následek zbytečné přeplňování skladu, protože byla stejná položka na více 
místech z důvodu instinktivního zakládání výrobků na tyto stejné pozice. Další následek 
této situace bylo hledání položky po skladě pomocí sešitu, nebo bez jeho pomoci na 
základě předpokladu neexistenci nutnosti orientace dle sešitu, to vytvářelo časově 
náročnou práci, která nebyla nutná. V případě, kdy položku nenašli sami, tak založili na 
volném místě pozici pro tento výrobek, nebo opakovali vyhledávání pomocí sešitu. 
Třetí možností bylo zeptat se dalších zaměstnanců na tento výrobek, kde se nachází 
nebo také hledat. To však vedlo k zdržování dalších zaměstnanců. 
Příčinou vzniku těchto dlouhotrvajících činností byl lidský faktor bez podpory a 
kontroly jejich práce. Zde se projevovaly chyby, jako např. výrobek byl zapsán, ale 
fyzicky se zde nenalézal, nebo pozice nebyla vůbec zaznamenána. 
Obr. č. 12: Přeplněné skladové prostory 
 
Zdroj: interní dokumentace, 2018 
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Výhody: 
- nízké náklady 
- nízké nároky na výpočetní techniku 
- na zaměstnance nejsou kladeny velké nároky 
- v případě výpadku elektrické energie není expedice omezována 
- zaměstnanci mají přehled o skladu a nespoléhají se jen na systém 
Nevýhody: 
- nepřehlednost (není znám přesný fyzický stav výrobků) 
- časově náročné vyhledávání 
- potřeba většího prostoru pro skladování 
- v momentě expedice není možné nalézt výrobky 
- obchodní oddělení nemá dostatečné informace o zásobách pro optimální činnost 
- skladové zásoby nejsou optimalizovány 
- v případě, že se hledá výrobek, je nutno zapojit mnoho zaměstnanců, kteří 
mohou s tímto výrobkem manipulovat 
5.4 Systémová logika modulu a definice pozic 
Všechny sklady definované v produktu využívané k polohování musí fyzicky obsahovat 
konkrétní pozice s jednoznačným označením, do kterých budou výrobky umísťovány. 
Ve skladech podniku pozice značí místa s rozměry, na které lze umístit jednu 
europaletu, tedy rozměry 1200x800 mm, ve většině případů je jde o regály. Tyto pozice 
budou definovány v informačním systému v číselníku jako „Skladové pozice“. Ke 
každé pozici bude definováno: k jakému skladu patří, kód, název, jednotka rozměrů, 
šířka, výška, hloubka a nosnost. Pozice budou značeny podle následujícího principu:  
Obr. č. 13: Logika modulu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Pozice bude ve skladu označena svým názvem a čárovým kódem umístěným na 
příslušném regálu. Pro tisk čárových kódů bude vytvořena sestava „Štítek pozice 
s čárovým kódem“. Čarový kód pozice bude tvořen prefixem EAN a vnitřním ID 
pozice. Označení těchto pozic bude např. vypadat takto, 01-02-15-30 a údaje v tomto 
označení budou znamenat: 
 01 = první sklad 
 02 = druhá řada 
 15 = patnáctá pozice v řadě 
 30 = třetí pozice ve vzduchu 
Toto označení nám tedy říká, že se položka nachází v prvním skladu v druhé řadě na 
patnácté pozici v třetím patře a je třeba, aby zaměstnanec musel pro manipulaci 
s paletou využít elektrický paletový zdvihač. Každý zaměstnanec, který do skladu 
nějaký výrobek ukládá, musí v systému zadat změnu, tedy přeskladnit položku a její 
počet. Nejprve se načte čárový kód průvodky, která je určená pro daný počet výrobků, 
převede se počet na pozici, kde se výrobky uloží. V případě že již na nějaké pozici 
výrobek je, stačí jej z dané pozice pomocí čtečky přeskladnit. Zaměstnanci zodpovědní 
za expedici musí buďto na konci směny vyskladnit veškeré výrobky, které zabalili a 
vyexpedovali, nebo proces vyskladnění mohou dělat okamžitě po odebrání z pozic.  
Výhody 
 informace o stavu zásob a jejich pozicích v podniku 
 přehledný systém skladových pozic 
 optimalizace vyhledávacího procesu 
 redukce některých povinností zaměstnanců 
 jednoduchá kontrola záznamů 
 usnadnění procesu inventarizace 
 systém umožňuje komukoli, kdo má přístup k záznamům, jednoduše nalézt 
položky uložené na pozicích 
Nevýhody 
 zaměstnanci musí mít znalosti ohledně systému a jeho použití 
 příbytek nových činností zaměstnanců 
 závislost systému na elektrické energii apod. 
 systém nebere v úvahu volné pozice, jen pěvně stanovené 
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 nutná ochrana před ztrátou elektronických dat 
 systém vyžaduje údržbu a je nákladný 
 zaměstnancům musí být zajištěna technická podpora 
5.5 Změna struktury skladů a přiřazení odpovědnosti 
Změna, na kterou modul upozorňuje, se realizuje v definování skladových pozic, kdy 
definice každého skladu spíše definuje typ skladových zásob charakteristických pro 
daný úsek. Nově se objevuje možnost pro definování odpovědnosti pracovníků ke 
skutečným fyzickým skladovacím místům. Informační systém obsahuje nadefinované 
následující sklady: 
Tabulka č. 5 :Původní nastavení přehledu skladu 
Kód Název 
Počet položek 
s nenulovým 
stavem 
Kód Název 
Počet položek 
s nenulovým 
stavem 
D Zalévané díly 291 RO Rozpracovanost 0 
F Formy 3 S Suroviny 47 
K Komp. Klebeplatz 36 V Výrobky 699 
M Materiál 333 
VK 
Vstupní 
kontrola 19 
N Neshody 39 W Komp. Wandler 135 
R Reklamační sklad 0 Z Zboží 156 
Zdroj: interní dokument, 2018  
Definice skladů bude nově nastavena takto: 
Tabulka č. 6: Nastavení přehledu skladu s polohováním 
Kód Název Kód Název 
P01 Hlavní sklad - polohováno N01 Hlavní sklad - nepolohováno 
P02 Klebeplatz - polohováno N02 Klebeplatz - nepolohováno 
P03 SMC - polohováno N03 SMC - nepolohováno 
  
N04 Mohelnice - nepolohováno 
  
N05 Neshody - nepolohováno 
  
N06 Reklamační sklad - nepolohováno 
  
N07 Vstupní kontrola - nepolohováno 
  
N08 Sklad surovin starý - nepolohováno 
  
N09 Sklad surovin nový - nepolohováno 
  
N10 Bouda pod SMC - nepolohováno 
Zdroj: interní dokument, 2018  
Takto definovaný sklad se rozdělení na polohované sklady, kde jsou definovány pozice 
pro ukládání skladových položek a na sklady nepolohované 
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5.6 Polohování pomocí EAN kódu 
Produkt projektu definuje také nově skladovou evidenci s polohováním na principu 
použití čteček čárových kódů, zde je nutné přiřadit každý výrobek ke skladovým 
jednotkám EAN.  Jde o využití 14-ti znakového kódu EAN odvozeného kódu skladové 
karty. 
Obr. č. 14: EAN kód 
Zdroj: interní dokument, 2018 
Pro evidenci bude použit kód EAN, který bude obsahovat 14 znaků. Tento kód bude 
vytvořen z převzetí části kódu skladové karty a zprava bude doplněn nulami zbylé délky 
kódu, např. kód pozice: 01-01-01-01, čárový kód pozice: EAN:1800000101. Výsledný 
znakový řetězec bude vložen položky EAN na řádek hlavní jednotky skladové karty.  
Takto definovaný EAN se přiloží v papírové formě s vytištěným čárovým kódem na 
obal výrobku, nebo na jakýkoliv materiál sloužící k uskladnění, např. paletu s 
ohradníky. 
5.6.1 Příjem a výdej 
Nově informační systém využívá místa naskladnění a vyskladnění pro fyzický příjem a 
výdej výrobků. To pomáhá k definování polohy výrobků a jejich systémovou 
manipulaci. Pro výrobky připravené k odběru bude zajištěn sběr informací a nebudou se 
vyskytovat v systému na skladových pozicích. Jedná se o místa pro naskladnění: 
balírna, rampa 1 a rampa 2 s kódovým označením N01, N02 a N03 a pro vyskladňovací 
místa: přístřešek u hlavního skladu, rampa 2 a SMC s kódovým označením V01, V02 a 
V03. 
5.7 Kontrola kvality produktu 
5.7.1 Testování trvání plánovaných úspor procesů 
Pro kontrolu byla prověřena změna při vychystávání zboží k vývozu vztaženo ke dni 
19.3.2018, která obsahuje 10 zakázek celkem s 19 položkami o váze 987,120 Kg. Ve 
zkoumané operaci dochází k těmto procesům: vyhledávání zboží, pickování, příprava 
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balícího materiálu (zajištění např. europalet, krabic, vycpávacího papíru apod.) a 
v poslední řadě přerovnání a zabalení zboží. Jiné procesy už systém neovlivňuje od 
předchozího stavu vzhledem k činnosti pro vychystání zboží. Kontrola definuje úspory, 
které systém přinesl, jedná se o rozdíl mezi činnostmi bez podpory systému a s jeho 
podporou. Výsledek definuje buďto zlepšení od předchozího stavu, nebo jeho zhoršení 
(vztaženo k celodennímu vývozu). 
Obr. č. 15: Časové měření procesů (v minutách) 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Vývoz na den 19.3.2018 (viz obr. č. 15). Obsahuje časové údaje a trvání jednotlivých 
činností v minutách. Pro sledování úspor jednotlivých zakázek byl vytvořen sloupcový 
graf (viz graf. č. 5). 
Graf č. 5: Sledování úspor činností 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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Graf zobrazuje celkové časové hodnocení činností minutách (vertikální číselná řada) 
k dané zakázce (horizontální číselná řada), modrou barvou jsou označeny sloupce, kde 
nebyl využit systém pro vyhledávání položek a červená značí sloupce s využití podpory 
systému. Na základě tohoto grafu lze dojít k závěru, že v devíti z deseti případů došlo 
k snížení doby vyhledávání a v jednom případě nedošlo ke změně a to z důvodu zboží, 
které nelze vyhledat pomocí systému. Kontrola těchto činností prokázala úsporu trvání 
činností na 79,96% původního stavu a jedná se o snížení z původní hodnoty 559 minut 
na 447 minut. Celkově došlo k úspoře 112 minut. 
5.7.2 Inventarizace 
Ke konci projektu proběhla inventarizace skladových zásob, výsledky tohoto procesu 
měli sloužit k určení správnosti dat a zaktualizování stavů v systému. Výsledek také 
upozornil na jednu velkou odchylku ve skladových zásobách specifického druhu 
materiálu. Jedná se o zalévané díly, které vážou vysoké náklady na pořízení, jednak 
z důvodu vysoké ceny surovin (mědi) a nutné vstupní opracovanosti. 
Graf č. 6: Výsledek inventarizace zalévaných dílů 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Manko měděných dílů tvořilo přibližně 12% celkového stavu v momentu inventarizace. 
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Graf č. 7: Přijatelná hranice manka zalévaných dílů 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Přijatelná hranice manka byla po inventarizaci v roce 2017 více než 12 krát překročena 
a jednalo se o tak velké množství z důvodu přesného měření stavů po implementaci 
modulu. Tato hodnota prokázala nutnost bezpečnostního opatření vůči možným ztrátám. 
Následně bylo nutné zajistit kvalitu zabezpečení materiálu s vysokou pořizovací cenou. 
Konkrétně vytvořit uzavřené zamykatelné prostory. Také jakýkoliv odběr a příjem je 
nově evidován systémem, v kterém lze dohledat pohyby a množství odebraného a 
přijatého materiálu. 
5.7.3 Zvýšení kvality prostředí pro vyhledávání 
Celý sklad prošel změnou a liší se jednak velkou systematičností a také vizuální 
proměnou od svého předchozího stavu (viz obr. č. 12). Nynější stav (viz obr. č. 16) se 
svojí vizuální stránkou velice odlišuje od předchozího stavu, kde nebylo možné 
efektivně vyhledávat zboží. Tento systém přichází s řešením pro rychlý přístup 
k informacím o stavu výrobků na určené pozici, např. systém obsahuje počet kusů 
daného typu výrobku na dané pozici. Na obrázku lze vidět, že každé místo pro 
uskladnění má svůj čárový kód a zároveň na každém skladovém balení je opět čárový 
kód s označením položky obsažené v balení. Také se nevyskytují rozpracované palety 
před místy určenými pro skladování. Zároveň nepřekáží žádné objekty k přístupu 
k potřebným čárovým kódům, a proces vyhledávání je tak usnadněn a zrychlen. Také 
systém zaměstnance sám vede pomocí zvolené logiky skladování. 
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Obr. č. 16: Optimalizovaný skladový prostor 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Podnik přešel z písemného zaznamenávání pozic na elektronickou verzi, která zajišťuje 
mnohem větší podporu pro práci. Velikou změnou zde byl přechod z využívání sešitu se 
záznamy o polohách výrobků na využití čteček (viz obr. č. 17).  
Obr. č. 17: Využívané nástroje 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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6 Zhodnocení řízení kvality projektu 
Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení řízení kvality projektu modulu pro systémové 
řízení skladu. Celý projekt byl navržen jako reakce na urgentní problémy ve skladovém 
hospodářství podniku. Při řízení projektu byly postupně zjištěny příčiny vzniku 
nedostatků a došlo k vytvoření komplexního řešení pro všechny zjištěné nedostatky, a 
tak implementací modulu pro systémově řízený sklad bylo odstraněno největší množství 
těchto problémů. 
Projekt zajistil vysokou změnu v kvalitativním stupni implementované oblasti podniku, 
která se promítla ve výkonnosti daného pracoviště, efektivitě práce zaměstnanců a 
samostatně vytváří výstupy pro management společnosti, např. okamžitý přístup 
k informacím o skladovém hospodářství v reálném čase. 
Systém funguje také jako podpora zaměstnancům, kteří jsou vnímáni jako rizikový 
faktor. Tento faktor není možné neustále kontrolovat, a tak systém zajišťuje individuální 
podporu pro zaměstnance v kvalitě jejich práce pomocí zaznamenání informací o 
transferech ve skladovém systému a přístupem informací o provedených změnách, 
realizovaných úkonech a splněných požadavcích na určité úkony, např. zaznamenání 
pozice přesunu. Bez těchto informací nelze zpracovat ostatní informace vložené do 
systému a zaměstnanec je nucen k zajištění informace, a pak dochází k správnému 
uložení. 
6.1 Návrh na zlepšení 
Po zkoumání situace na skladu lze dojít k závěru, že pro některé problémy, které 
omezují vytvoření optimálního prostředí po implementace modulu, nebylo zajištěno 
jejich odstranění. Jedná se o problém přeplňování skladových prostor v době největšího 
pracovního vytížení. Problémem je skutečnost, že zaměstnanci při vysokém zatížení a 
v časové tísni alokují mnoho zásilek v prostorách určených pro balení. Návrhem pro 
zlepšení situace by bylo vytvoření systému nebo příručky, která by zaměstnance vedla 
v procesech balení a umožňovala by hladký postup procesů. 
Dalším návrhem pro zlepšení by mohlo být hromadné školení zaměstnanců, kteří se 
dostávají do styku s oblastí a nemají znalosti o nově implementovaném modulu, tak by 
dostali školení o jeho funkcích a získali by zkušenosti jeho užití v případě, že by bylo 
nutné, aby oni sami prováděli úkony na tomto pracovišti. 
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Závěr 
Struktura práce byla od začátku rozdělena na dvě hlavní části. Nejprve popisuje 
skutečnosti ohledně řízení projektů z teoretického hlediska a v druhé se zaměřuje na 
konkrétní projekt realizovaný ve skutečném prostředí.  
Teoretická část práce je složená ze dvou kapitol. První definuje projektové řízení 
z obecnějšího hlediska, zaměřuje se na řízení projektu jako procesy a zároveň definuje 
pojmy vztažené k projektovému řízení. Ve struktuře této části se definují složky 
projektového řízení, procesy, metody, nástroje a principy používání k projektovému 
řízení.  
Druhá část teorie je zaměřena na proces řízení kvality. Tato kapitola definuje oblast 
kvality a její vztah k projektovému řízení. V oblasti kvality je mnoho skutečností a 
vztahů, které se s řízením projektů neoddělitelně spojují. Tato kapitola dále pojednává o 
procesu plánování, zajištění a kontroly kvality s ohledem na přístup společností, jak ke 
kvalitě přistupují v rámci koncepcí řízení kvality. K této kapitole se neodmyslitelně pojí 
pojmy jako ISO, TQM, nebo Paretův princip. 
Třetí kapitola je jedna ze tří kapitol obsažené v praktické části. Tato kapitola popisuje 
podnik jako takový, jeho řízení a jeho vztah ke kvalitě. Obsahuje také informace o 
principech dané společnosti a příklad politiky řízení kvality. 
Čtvrtá kapitola je vztažena ke konkrétnímu projektu implementace modulu systémově 
řízeného skladu. Tato kapitola obsahuje aplikované nástroje používané k projektovému 
řízení a řízení kvality projektu. 
Pátá kapitola rozebírá produkt projektu a ujasňuje prostředí jeho implementace. V této 
kapitole je dále popsána logika systému a jeho efekty na změnu kvality prostředí a 
procesů vykonávaných zaměstnanci. V poslední řadě se zde popisuje část úspor 
vytvořených implementovaným modulem. 
V poslední části práce dochází k hodnocení řízení kvality projektu a zároveň je 
navrženo zlepšení, které by mělo mít efekt na větší kvalitu projektu. 
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Abstrakt 
MARKVART, David. Řízení kvality projektu. Plzeň, 2018. 71 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: řízení kvality projektu, projekt, projektový produkt, projektové řízení  
Předložená bakalářská práce je zaměřena na řízení kvality projektu. Hlavním cílem je 
rozebrání problematiky řízení kvality projektu na příkladu ve společnosti  
KUVAG CR, spol. s r.o. 
Na základě odborné literatury je definována problematika procesu řízení projektu a 
řízení kvality projektu. Zde práce definuje projekt, složky projektového řízení, fáze 
řízení projektu, rozsah projektu a kvalitu, řízení kvality, koncepce kvality, plánování, 
zajišťování a kontrolování kvality.   
Práce dále pomocí nástrojů pro řízení kvality projektu rozebírá konkrétní projekt 
implementace modulu pro systémově řízený sklad a identifikuje kontrolou vytvořeného 
produktu nový stupeň kvality. Pro společnost je definována politika kvality, její řízení a 
oblast zájmu. 
Na závěr práce je zhodnoceno řízení kvality projektu a je navrhnuto zlepšení nově 
implementovaného řešení.  
  
Abstract 
MARKVART, David. Project Quality Management. Plzeň, 2018. 71 s. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Key words: project quality management, project, project product, project management 
Presented bachelor's thesis is focused on the project quality management. Main goal of 
this thesis is to analyze the theme of the project quality management in a practise in the 
company KUVAG CR, spol. s r. o. 
According to a specialized literature is defined the theme of the project management 
process and project quality management. Here the thesis defines the project, the project 
management segments and phases of the project management, the scope of the project 
and quality, quality management, conceptions, planning, assurence and control of the 
quality. 
In addition, the thesis uses the project's quality management tools to analyze a specific 
project of the module implementation the system-controlled warehouse, and the thesis 
identifies by using product control a new grade of the quality. For the company is 
defined a policy of quality, quality management and companies area of interest. 
In the conclusion there is an evaluation of the project quality management and  
it is proposed to improve the newly implemented solution. 
